



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 800 del 19/03/2021

OGGETTO: Restauro e riqualificazione impiantistica della fontana pubblica di Piazza Europa in Terni. □ Affidamento lavori alla Soc. ASM TERNI S.p.a. di Terni(TR)
□ Approvazione Perizia di Variante □ Art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. CUP F45E20000360007 - CIG 8561588DE91.

ESERCIZIO 2021

Imputazione della spesa di: € 7.619,9

| | |
|-------------------|------------------|
| CAPITOLO: | 3316 |
| CENTRO DI COSTO: | 220 |
| IMPEGNO: | 1102/2021 |
| CONTO FINANZIARIO | U.2.02.01.09.999 |

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0063484 del 27/04/2021 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: 120e428c2f64612bf7c343de65e4566692457ab2e5d36690ba1bd98ef168bf71

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

favorevole, si è ridotto l'importo dell'incentivo e sub impegnato in quanto trattasi di spesa in c/capitale

Oggetto: Restauro e riqualificazione impiantistica della fontana pubblica di Piazza Europa in Terni. – Affidamento lavori alla Soc. ASM TERNI S.p.a. di Terni(TR) – Approvazione Perizia di Variante – Art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. CUP F45E20000360007 - CIG 8561588DE91.

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.156 in data 22 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 164 in data 22.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011, dando atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- che con proprio atto, Delibera di Giunta n.155 del 27 luglio 2020, è stato approvazione il piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022 del Comune di Terni, sulla base del Bilancio di Previsione del Comune 2020-2022, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 164 del 22 luglio 2020;

- che il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 227 del 30.11.2020: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 2, del d.lgs. N.267/2000). Assestamento generale. Permanere degli equilibri di bilancio";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., che disciplina la gestione finanziaria degli enti locali in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria;

VISTO il comma 3-bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020, n.77, con cui è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021

del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, autorizzando, così, ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del TUEL, l'esercizio provvisorio;

Rilevato che con il decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 (GU n.13 del 18-1-2021) recante "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021." si autorizza l'esercizio provvisorio sino a tale data;

Premesso che:

- Con la DD nr. 3707 del 15/12/2020 prot. com. 0164958 del 27/12/2020, sono stati affidati i lavori di restauro e riqualificazione della Fontana pubblica di Piazza Europa alla Soc. ASM TERNI S.p.A. di Terni per un importo complessivo di € 75.840,26 IVA inclusa al 10%;
- in virtù del suddetto affidamento il quadro economico dei lavori risultava essere fissato come segue:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Lavori restauro fontana Piazza Europa | € 72.739,66 |
| Per ribasso 10% (- € 7.274,00) | € 65.465,66: |

Di cui € 3.828,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Totale per lavori | € 69.293,66 |
| Somme a disposizione: | |
| IVA al 10% | € 6.546,60 |
| Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 | € 1.531,35 |
| Imprevisti e lavori in economia | € 7.656,77 |
| Totale somme a disposizioni | € 15.734,72 € 15.734,72 |
| Totale complessivo | € 84.990,10 |

-con il successivo contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 1.02.2021 (prot. com 15587/2021), si provvedeva all'attuazione delle fasi richieste dalle lavorazioni;

Considerato che il D.L. ritiene necessario introdurre, in corso d'esecuzione, modifiche alle previsioni originarie di progetto e precisamente:

- A. Realizzazione di un nuovo vano scala di collegamento al locale tecnico esistente posto a ridosso della zona della fontana pubblica;
- B. Realizzazione di un cunicolo tecnico per consentire il passaggio degli impianti elettrici e idrici per la nuova alimentazione della fontana;
- le sopra richiamate lavorazioni, andranno a creare un incremento delle quantità previste nel contratto di appalto originario;

Considerato, altresì, che il Direttore dei Lavori, ha segnalato la necessità di dover procedere alla redazione di una perizia di variante, al fine di porre in essere le lavorazioni sopra elencate, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, a seguito di circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto e che il suddetto professionista ha redatto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) e comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., detta perizia di variante dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 6.857,91 (oltre I.V.A. 10%), che eleva l'importo complessivo del contratto di appalto a €. 83.460,16 (I.V.A. 10% inclusa) e si compone dei seguenti elaborati di perizia:

Relazione Tecnica e Quadro Economico di Variante; Computo Metrico; Oneri della sicurezza; Verbale concordamento nuovi prezzi; Schema atto di sottomissione, Atto aggiuntivo;

Vista la relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Federico Nannurelli, da cui si evince che la perizia di variante, di cui sopra, è scaturita dalla necessità di introdurre le sopra elencate modifiche alle previsioni originarie di progetto;

- il maggior costo dovuto alla perizia, è pari ad € 6.857,91 per lavori, oltre I.V.A. 10%, e corrisponde, complessivamente al 9,49 % dell'importo lordo contrattuale.

Considerato che:

- i miglioramenti incidono per una percentuale pari al 9,49 % dell'importo di Contratto e quindi risultano contenuti nei limiti previsti dall'art.106, comma 2 lett b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b), all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di varianti in corso d'opera;

- la perizia di variante in parola rispetta i limiti di legge;

- l'entità della perizia comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di €. 7.619,90 (IVA inclusa);

- per l'esecuzione dei diversi ed ulteriori lavori viene fissata una proroga di 30 (trenta)giorni naturali e consecutivi dei termini contrattuali;

- il nuovo quadro economico di variante risulta ora aggiornato come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

| | |
|--|--------------------|
| • <i>Lavori di restauro e riqualificazione Fontana Piazza Europa</i> | |
| a) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del | € 83.839,24 |
| di cui: | |
| b) costo manodopera € 4.175,54 | |
| Importo lavori soggetto a ribasso | <u>€ 79.663,70</u> |
| c) a dedurre l'offerta ribasso d'asta del 10% (€ 7.966,37) | € - |
| 7.966,37 | |
| Importo netto lavori al netto dei costi sicurezza | <u>€ 71.697,33</u> |
| d) d'oneri della sicurezza non soggetto a ribasso € 4.175,54 | |
| Sommano | € 75.872,87 |
| • <i>Somme a disposizione dell'ente</i> | |
| e) IVA al 10% | € 7.587,29 |
| f) Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 s.m.i. € 1.529,94 | |
| Sommano | <u>€ 9.117,23</u> |
| Totale Quadro Economico di Variante | € 84.990,10 |

Ritenuto di dover incrementare da € 75.840,26 ad €. 83.460,16 e quindi di €. 7.619,90 (I.V.A. 10% inclusa) l'impegno di spesa in favore dell'impresa ASM TERNI S.p.a. di Terni (TR), complessivamente assunto all'atto dell'affidamento dei lavori di cui trattasi con D.D. n. 3707/2020, accrescendo la quota parte impegnata per € 7.619,90 al Cap. 01062.02.033160220, imp. 5708/220, bilancio 2020 e Acc. 5237/2020 al Cap. 2415 bilancio 2020, conto finanziario U2.02.01.09.999 e E 4.02.03.03.999;

- che la somma relativa all'incentivo determinato con la DD n. 3707/2020 viene ricalcolato sul nuovo importo dei lavori in variante determina il nuovo importo di € 1.517,46 ;

- che occorre procedere alla modifica dell'impegno 5711/2020 del Cap. 33160220 cc 220 Centro di costo U.2.02.01.09.999, da € 1.531,35 a € 1.529,94 determinando una riduzione della somma precedentemente impegnata;

- l'importo complessivo del Quadro Tecnico Economico di Variante diviene € 84.990,10 come quello approvato con la DD n. 3707/2020;

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della perizia di variante di cui sopra ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e in particolare l'art. 106, comma 1 lette a) e comma 2 lett b);

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e in attuazione dell'art. 106 "modifica dei contratti nel periodo di efficacia"; D.M. 49/2018 – art. 8 Modifiche, variazioni e varianti contrattuali;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la responsabilità dei dirigenti;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

Ritenuto, per i motivi sopra esposti:

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Perizia Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 s.m.i., relativa ai lavori "Restauro e riqualificazione funzionale della fontana pubblica di Piazza Europa. - CUP F45E20000360007 - CIG 8561588DE91, redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Federico Nannurelli, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale da €. 65.465,66 ad €. 71.697,33;

3) di approvare, gli elaborati costituenti la suddetta perizia di variante e dettagliatamente elencati nelle premesse;

4) di approvare il quadro tecnico economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opere di **€ 84.990,10** suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;

5) di dare atto che, la spesa per gli ulteriori lavori, pari ad € 7.619,90, inclusa I.V.A. 10 %, trova copertura tra l'importo complessivo dell'intervento;

6) di incrementare da € 75.840,26 ad €. 83.460,16 e quindi di €. 7.619,90 (I.V.A. 10%inclusa), l'impegno di spesa in favore dell'impresa ASM TERNI S.p.a. di Terni (TR), complessivamente assunto all'atto dell'affidamento dei lavori di cui trattasi con D.D. n. 3707/2020, accrescendo la quota parte impegnata per € 7.619,90, al Cap. 01062.02.033160220, imp. 5708/220, bilancio 2020 e Acc. 5237/2020 al Cap. 2415 bilancio 2020, conto finanziario U2.02.01.09.999 e E 4.02.03.03.999;

7) di approvare lo schema dell'atto di sottomissione già sottoscritto per preventiva accettazione unitamente a tutti gli altri elaborati di cui al precedente punto 3) dal rappresentante dell'impresa ASM Terni S.p.A. di Terni con sede in Via Bruno Capponi 100 – 05100 Terni (TR) P.IVA e Cod. Fisc. 00693630550, con i quali detto appaltatore si obbliga, senza eccezione alcuna, ad eseguire i lavori previsti in perizia agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto d'appalto redatto in data 02 febbraio 2021, con prot. com. 15587/2021, CUP F45E20000360007 - CIG 8561588DE91, nonché ad accettare l'applicazione dei nuovi prezzi non previsti nel contratto di appalto originario,

concordati nel relativo verbale allegato alla perizia e soggetti allo stesso ribasso contrattuale del 10 % offerto;

8) di diminuire l'importo dell' impegno 5711/220 cap 33160220, relativo all'incentivo già impegnato con al D.D. n. 3707/2020 da € 1.531,35 a € 1.529,94 e quindi di **€ - 1,41**;

9) di stabilire che rispetto all'impegno 5708/2020 del Cap. 33160220 che rilevava un importo complessivo di **€ 77.371,61** costituito da € 75.840,26 per lavori compresa iva al 10% e incentivo sui lavori per € 1.531,35, il nuovo importo complessivo di variante da impegnare risulta essere di **€ 84.990,10** di cui € 83.460,10 per lavori e iva inclusa al 10% e per € 1.529,94 per incentivo sui lavori;

10) di sub impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---|--------------------|-----------------|
| Eserc. Finanz. | 2021 | | | | |
| Cap./Art. | 033160220 | Descrizione | Utilizzo contributi in C/C capitale da privati per investimenti specifici del settore – Ufficio supporto progetti | | |
| Miss./Progr. | 01-06 | PdC finanz. | U.2.02.01.09.999 | Spesa non ricorr. | Non ricorrente |
| Centro di costo | | | | Compet. Econ. | 2021 |
| CIG | 8561588DE91 | | | CUP | F45E20000360007 |
| Creditore | ASM TERNI S.p.a. – P.IVA 00693630550 | | | | |
| Causale | Affidamento lavori di restauro e riqualificazione funzionale Fontana Monumentale di Piazza Europa – Perizia di Variante – Incremento di spesa | | | | |
| Modalità finan. | Spese correnti | | | Finanz. da FPV | SI |
| Imp./Pren. n. | 5708/2020 | Importo | 7.619,90 | Frazionabile in 12 | no |
| | Acc 5237/2020 | | | | |

11) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data emissione fattura | Scadenza pagamento | Importo |
|----------------------------|--|--------------------|
| Mese di aprile 2021 | 60 giorni dallo svolgimenti della prestazione | € 83.460,16 |

12) di dichiarare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

13) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- 14) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
- 15) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Federico Nannurelli;
- 16) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente

Arch. Piero Giorgini

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0063484 del 27/04/2021 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: 120e428c2f64612bf7c343de65e4566692457ab2e5d36690ba1bd98ef168bf71

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

