



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE - CULTURA - EVENTI -  
TURISMO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 3083 del 25/10/2023

**OGGETTO:** PNRR - M1C1, Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale", Misura 1.4.5

"Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni Settembre 2022, Finanziato dall'Unione Europea

NextGenerationEU - Estensione termine contrattuale. CUP F41F22002590006 - CIG  
9870151246

---

ESERCIZIO 2023

---

**OGGETTO: PNRR - MIC1, Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale”, Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni Settembre 2022, Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU - Estensione termine contrattuale.**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU  
CUP F41F22001700



**CUP F41F22002590006 - CIG 9870151246**

## **IL DIRIGENTE**

**Vista** la L. n. 241/1990;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il D.L.gs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**Visto** il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visti** i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 19.04.2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06.04.2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 06.04.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 07.07.2023 di “Revisione del piano esecutivo di gestione (p.e.g.) 2023 / 2025 - parte contabile a seguito della nuova struttura organizzativa, con contestuale assegnazione delle risorse umane e finanziarie”;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 106 del 21.09.2023 di “Revisione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023 / 2025 - parte contabile a seguito della nuova Macro struttura organizzativa. Ridefinizione ed assegnazione obiettivi di struttura di primo livello a seguito nuovo modello organizzativo”;

**Visto** il Nuovo Modello Organizzativo dell’Ente DGC. n. 99 del 14.09.2023;

**Visto** il Decreto del Sindaco protocollo n. 0147889 del 15.09.2023 con il quale sono stati conferiti ai Dirigenti in servizio la responsabilità delle posizioni dirigenziali previste nel Modello organizzativo comunale vigente;

### **Premesso che:**

- Con DD. n. 1737 del 13/06/2023 si è proceduto all’affidamento del servizio in oggetto alla società Maggioli S.p.A. per l’importo complessivo pari ad € 33.700,00 oltre IVA di cui al documento di stipula della trattativa MePa n. 3601846 sottoscritto in data 26/06/2023;

- Con DD. n. 2454 del 01/09/2023 si è proceduto ad implementare i servizi affidati alla società Maggioli S.p.A. con la realizzazione della funzionalità aggiuntiva inerente la configurazione del partner tecnologico Maggioli S.p.A. in sostituzione dell'attuale partner tecnologico, in piattaforma PagoPA per le sole tassonomie oggetto della Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" per un importo ulteriore di € 1.700,00 oltre IVA;
- Con prot. n. 0162760 del 09/10/2023 si è proceduto alla modifica contrattuale con la ditta Maggioli S.p.A., ai sensi del D.Lgs50/2016 Art. 106 comma 1 lett. b, per l'importo totale complessivo di € 35.400,00 oltre IVA comprensivo della sopraggiunta necessità dell'affidamento supplementare in oggetto, mantenendo invariate le altre condizioni contrattuali;
- Con l'approssimarsi della scadenza del contratto, con nota prot. n. 0169293 del 18/10/2023 l'Ente ha chiesto una ricognizione dello stato di avanzamento del servizio affidato alla società Maggioli S.p.A.;
- In data 23/10/2023 con prot. n. 0172208 la società Maggioli S.p.A. ha illustrato lo stato d'avanzamento dei lavori inerenti la misura 1.4.5 e ha chiesto una proroga della scadenza contrattuale per oggettive difficoltà di conclusione del servizio entro il termine naturale del contratto;

**Considerato che:**

- Per quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno accettare quanto richiesto dalla società Maggioli S.p.A. e fissare la nuova scadenza contrattuale al giorno 09/12/2023;
- Le analisi condotte dall'Ente indicano come congruo un differimento del predetto termine alla data del 09/12/2023 che non incide sul raggiungimento delle milestone ed i target associati alla misura 1.4.5;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse

**DETERMINA**

1. Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di concedere, per le motivazioni sopra descritte, la proroga contrattuale richiesta dalla società Maggioli S.p.A. con prot. n. 0172208 del 23/10/2023, fissando pertanto il nuovo termine di ultimazione per il giorno 09/12/2023.

**IL DIRIGENTE**

**Dott. Andrea Zaccone**