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OGGETTO: DPCM 08 luglio 2014  DGR n. 1794/2014  DPCM 15 settembre 2015
Procedura aperta “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico Materna 
Donatelli”. Aggiudicazione efficace
CUP F41E16000090005  CIG 77167206CA 

IL DIRIGENTE

Premesso:

 Che con determinazione a contrarre n. 3713 del 10/12/2018 del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici  
veniva disposto di procedere mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con il 
criterio del prezzo più basso per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico 
“Materna Donatelli”, ponendo a base d’asta la somma di euro 282.599,28 di cui € 9.200,00 per costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e veniva indicata la somma di euro 121.283,00 per il  
costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs n. 50/2016;

 Che con la medesima determinazione a contrarre n. 3713 del 10/12/2018 del Dirigente della Direzione 
Lavori Pubblici veniva precisato che la selezione dell’offerta migliore sarebbe avvenuta mediate ribasso 
percentuale   sull’elenco   prezzi,   con   applicazione   dell’esclusione   automatica   mediante   le   procedure 
previste dall’art. 97 commi 2 e 8 del D.Lgs 50/2016;

 Che con determinazione n. 1137 del 02/04/2019 del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici veniva 
disposta,   ai   sensi   dell’art.   32,   comma   5   del   D.Lgs   n.   50/2016,   l’aggiudicazione   dei   “Lavori   di  
adeguamento   sismico   dell’edificio   scolastico   Materna   Donatelli”   alla   ditta   “Impresa   FLAMINI 
GIUSEPPE(P.IVA 00631570553)  in ATI con Forti Costruzioni Srl  (P.IVA 00069330553)” con sede a 
Terni (TR),  Largo Elia Rossi Passavanti 13, per l’importo complessivo di € 231.975,31 IVA inclusa;

 Che per quanto sopra il nuovo quadro economico dell’intervento a seguito di gara, redatto sulla base del  
modello della Regione Umbria, è il seguente;

Voci Q.E.

Quota a carico 
del 

Finanziamento 
Statale

Quota a carico 
del 

Cofinanz.nto
Totale

LAVORI  

Lavori a misura
 € 

146.396,42 
€ 

55.290,23
 € 

201.986,65 

Costi per la sicurezza
 € 

4.926.30 
€ 

4.273,60
 € 

9.200,00 

Totale lavori a misura
 € 

151.322,72 
€ 

59.563,93
 € 

210.886,65 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

IVA (10%) sui lavori
 € 

15.132,27 
€ 

5.956,39
 € 

21.088,66 

Lavori in economia
€ 

6.500,00
 € 

6.500,00  
Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui materiali 
IVA inclusa

  € 
3.000,00

 € 
3.000,00 

Spese tecniche (comprensive di cassa previdenziale e IVA)
 € 

9.900,00 
 € 

9.900,00 

Assicurazione art. 24 DLgs 50/2016
  € 

1.000,00
 € 

1.000,00 

Contributo di gara ANAC 
€ 

225,00
 €             225,00 
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Spese per istruttoria e autorizzazioni
€ 

620,00 
 €             800,00 

Spese pubblicità gara
€ 

300,00 
 €             300,00 

Imprevisti e arrotondamenti
 € 

6.892,60 
 € 

6.892,60 

Somme a disposizione per ulteriori lavori
€         78.883,90 € 

200.581,24

Totale Somme a Disposizione 
 € 

25.032,27 
 € 

103.377,89  
 € 

128.410,16 

Totale complessivo
€       176.354,99   € 

162.941,82      
 € 

339.296,81 

 Che al punto 3 della determinazione dirigenziale n. 1137/2019 sopra riportata si dava atto che, ai sensi  
dell’art. 32, comma 7, del d. Lgs. N. 50/2016 l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dopo la verifica 
dei requisiti di ordine generale e speciale auto dichiarati dalla ditta in sede di gara;

Considerato: 

 Che   i   controlli   effettuati   in   capo   all’Impresa   FLAMINI   GIUSEPPE,   sul   possesso   dei   requisiti   di 
carattere   generale   e   dei   requisiti   speciali   hanno   dato   esito   negativo   ed   è   stata   acquisita   anche   la 
certificazione relativa alla Comunicazione Antimafia;

 Che i controlli effettuati in capo all’Impresa Forti Costruzioni Srl, sul possesso dei requisiti di carattere 
generale e dei requisiti speciali hanno dato esito negativo ed è stata acquisita anche la certificazione 
relativa alla Comunicazione Antimafia;

Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visto l’art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2. Di   disporre   l’aggiudicazione   efficace  dei   “Lavori   di   adeguamento   sismico   dell’edificio   scolastico 
Materna  Donatelli”  alla  ditta  “Impresa  FLAMINI  GIUSEPPE(P.IVA 00631570553)  in  ATI  con  Forti 
Costruzioni  Srl  (P.IVA 00069330553)”  con sede  a  Terni   (TR),    Largo Elia  Rossi  Passavanti  13,  per 
l’importo complessivo di € 231.975,31 IVA inclusa;

3. Di approvare il nuovo quadro economico a seguito di gara, redatto sulla base del modello della Regione  
Umbria, di seguito riportato:

Voci Q.E.

Quota a carico 
del 

Finanziamento 
Statale

Quota a carico 
del 

Cofinanz.nto
Totale

LAVORI  

Lavori a misura
 € 

146.396,42 
€ 

55.290,23
 € 

201.986,65 

Costi per la sicurezza
 € 

4.926.30 
€ 

4.273,60
 € 

9.200,00 

Totale lavori a misura
 € 

151.322,72 
€ 

59.563,93
 € 

210.886,65 
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

IVA (10%) sui lavori
 € 

15.132,27 
€ 

5.956,39
 € 

21.088,66 

Lavori in economia
€ 

6.500,00
 € 

6.500,00  
Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui materiali 
IVA inclusa

  € 
3.000,00

 € 
3.000,00 

Spese tecniche (comprensive di cassa previdenziale e IVA)
 € 

9.900,00 
 € 

9.900,00 

Assicurazione art. 24 DLgs 50/2016
  € 

1.000,00
 € 

1.000,00 

Contributo di gara ANAC 
€ 

225,00
 €             225,00 

Spese per istruttoria e autorizzazioni
€ 

620,00 
 €             800,00 

Spese pubblicità gara
€ 

300,00 
 €             300,00 

Imprevisti e arrotondamenti
 € 

6.892,60 
 € 

6.892,60 

Somme a disposizione per ulteriori lavori
€         78.883,90 € 

200.581,24

Totale Somme a Disposizione 
 € 

25.032,27 
 € 

103.377,89  
 € 

128.410,16 

Totale complessivo
€       176.354,99   € 

162.941,82      
 € 

339.296,81 

4. di  disporre  la   comunicazione,   ai   sensi   dell’art.   76,   comma   5   del   D.lgs.   50/2016,   dell’esito   della 
aggiudicazione riguardante la presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati;

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016

IL DIRIGENTE
(Ing. Renato Pierdonati)
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