



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE - CULTURA - EVENTI -
TURISMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 3084 del 25/10/2023

**OGGETTO: PNRR M1C1, Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale", Misura 1.4.3
"Adozione App IO" Comuni Aprile 2022, Finanziato dall'Unione Europea,
NextGenerationEU. Estensione termine contrattuale. CUP F41F22001760006**

ESERCIZIO 2023

OGGETTO: PNRR M1C1, Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale”, Misura 1.4.3 “Adozione App IO” Comuni Aprile 2022, Finanziato dall’Unione Europea, NextGenerationEU. Estensione termine contrattuale.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP F41F2200176006

CUP F41F22001760006

IL DIRIGENTE

Vista la L. n. 241/1990;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 19.04.2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06.04.2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 06.04.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 07.07.2023 di “Revisione del piano esecutivo di gestione (p.e.g.) 2023 / 2025 - parte contabile a seguito della nuova struttura organizzativa, con contestuale assegnazione delle risorse umane e finanziarie”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 106 del 21.09.2023 di “Revisione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023 / 2025 - parte contabile a seguito della nuova Macro struttura organizzativa. Ridefinizione ed assegnazione obiettivi di struttura di primo livello a seguito nuovo modello organizzativo”;

Visto il Nuovo Modello Organizzativo dell’Ente DGC. n. 99 del 14.09.2023;

Visto il Decreto del Sindaco protocollo n. 0147889 del 15.09.2023 con il quale sono stati conferiti ai Dirigenti in servizio la responsabilità delle posizioni dirigenziali previste nel Modello organizzativo comunale vigente;

Premesso che:

- Con DD. n. 1306 del 08/05/2023 si è proceduto all’affidamento del servizio in oggetto alla società in house PuntoZero S.c.a.r.l. per l’importo complessivo pari ad € 8.475,00 (IVA esente - art. 10 comma 2 del DPR. 633/1972, circolare Agenzia delle Entrate 23/E/2009) di cui al documento di stipula prot. n. 0085822 del 29/05/2023;

- La Società PagoPA S.p.A., per conto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha eseguito su scala nazionale con riferimento all'Avviso Misura 1.4.3 "Adozione App IO Comuni" la "Verifica sui Servizi afferenti alla stessa tipologia";
- La Società PagoPA S.p.A., per conto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in esito alla verifica nazionale di cui sopra, ha segnalato alle Amministrazioni potenzialmente non conformi, tra cui al Comune di Terni, le discordanze tra i servizi presenti in App IO e quelli presentati nella domanda di finanziamento;
- L'attività di cui sopra è stata avviata dalla Società PagoPA S.p.A., per conto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, successivamente all'affidamento del servizio a Puntozero scarl;
- Con l'approssimarsi della scadenza del contratto, con nota prot. n. 0169305 del 18/10/2023 l'Ente ha chiesto una ricognizione dello stato di avanzamento del servizio affidato alla società in house PuntoZero S.c.a.r.l.;
- In data 20/10/2023 con prot. n. 0171203 la società in house PuntoZero S.c.a.r.l. ha chiesto una proroga della scadenza contrattuale per oggettive difficoltà riscontrate per l'esecuzione delle attività a seguito della necessità di rimodulare e definire l'elenco dei servizi alla luce dei nuovi elementi emersi in corso d'opera;

Considerato che:

- Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale per le ragioni sopra riportate ha disposto il differimento del cronoprogramma per consentire alle Amministrazioni che lo ritenessero necessario di adeguarsi alle nuove indicazioni fornite;
- Per quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno accettare quanto richiesto dalla società in house PuntoZero S.c.a.r.l. e fissare la nuova scadenza contrattuale al giorno 30/03/2024;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di concedere, per le motivazioni sopra descritte, la proroga contrattuale richiesta dalla società in house PuntoZero S.c.a.r.l. con prot. n. 0171203 del 20/10/2023, fissando pertanto il nuovo termine di ultimazione per il giorno 30/03/2024;
3. Di rinviare a successivi atti l'eventuale rimodulazione e definizione dell'elenco dei servizi da attivare sull'App IO alla luce delle risultanze della verifica eseguita su scala nazionale dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e quindi alla validazione dell'eventuale presentazione dell'istanza di modifica della domanda di partecipazione all'Avviso che l'Ente dovrà richiedere entro il termine del 30/11/2023 all'interno del portale PA digitale 2026.

IL DIRIGENTE

Dott. Andrea Zaccone