



COMUNE DI TERNI
DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2804 del 27/08/2019

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI SUOI ACCESSORI E PERTINENZE □ CIG Z8A288E4D6 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 D.LGS. 50/2019 PER MAGGIORI LAVORI ESEGUITI □ IMPEGNO DI SPESA

ESERCIZIO 2019

Imputazione della spesa di: € 5.350,6

CAPITOLO:	736
CENTRO DI COSTO:	780
IMPEGNO:	Incrementato impegno come da determina
CONTO FINANZIARIO	U.1.03.02.09.008

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

Favorevole

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI SUOI ACCESSORI E PERTINENZE – CIG Z8A288E4D6

VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 D.LGS. 50/2019 PER MAGGIORI LAVORI ESEGUITI – IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che con D.D. 1898 del 07/06/2019 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva all'impresa Piconi Evidio di Piconi Giancarlo con sede in Loc. Fogliano, 3 06029 SPOLETO (PG), P.IVA: 03388330544 a seguito di procedura MEPA con R.d.O. 2314346 in data 29/05/2019;
- Che con la medesima determinazione è stato disposto impegno di spesa per € 35.062,54 al cap. 736 c.c. 780 bilancio 2019;
- Che il bando di gara prevedeva la possibilità di modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016;
- Che durante l'esecuzione dei lavori sono state disposte opere aggiuntive della medesima natura di quelle oggetto di contratto così come previsto nella documentazione di gara, al fine di risolvere situazioni imprevedute o imprevedibili in sede di programmazione degli interventi;
- Che è stata predisposta contabilità dei lavori che, a consuntivo, ascende alla somma di € 36.692,49 derivandone il seguente nuovo quadro economico:

A	Lavori		
a.1	Importo lavori a misura di progetto	€ 36.692,49	
a.1a	<i>Di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 1.348,78	
a.1b	<i>Di cui per costi della manodopera non soggetti a ribasso</i>	€ 6.274,42	
a.1c	<i>Di cui per lavori soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 29.069,30	
a.2	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta e non compreso nei prezzi (COSTI)	€ 1.544,75	
a.3	Ribasso d'asta -17.50% su a.1c	€ -5087,13	
a.4	Importo lavori netto (a.1c+a.3)	€ 23.982,17	
Totale Lavori Contrattuale (a.1+a.2+a.3)			€ 33.150,12
B	Somme a disposizione		
b.1	IVA 22 % su A	€ 7.293,03	
Totale somme a disposizione (B)			€ 7.293,03
Totale A+B			€ 40.443,14

- Che per quanto sopra si determina un incremento dell'importo contrattuale di € 4.410,33 oltre IVA 22% (totale € 5.380,60);

- Che occorre approvare la contabilità finale dei lavori come sopra debitamente sottoscritta dall'appaltatore senza l'iscrizione di alcuna riserva;
- Che la modifica contrattuale verrà formalizzata con l'appaltatore tramite sottoscrizione di contratto aggiuntivo;
- Che la somma complessiva di € 5.380,60 è disponibile al cap. 736 c.c. 780 bilancio 2019 stante la prenotazione di impegno 32063562/2019 disposta con D.D. 1757 del 24/05/2019;
- VISTO il visto il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 sono stati disposti ulteriori lavorazioni all'appaltatore così come previsto nella documentazione di gara il cui rapporto giuridico scaturente verrà formalizzato tramite sottoscrizione di contratto aggiuntivo;
3. Di approvare la contabilità finale a consuntivo dei lavori per un importo complessivo lordo di € 36.692,49 oltre € 1.544,75 per costi sicurezza;
4. Di approvare il nuovo quadro economico di cui in premessa;
5. Di dare atto che quanto sopra costituisce un incremento dell'importo contrattuale di € 4.410,33 oltre IVA per un totale di € 5.350,60;
6. Di incrementare l'impegno di spesa n. 32063798 per l'importo di € 5.350,60 a valere sul cap./art. 10051.03.007360780 esercizio 2019;
7. Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell'art. 183 c.8, del TUEL;
8. Di dare atto che la spesa di cui sopra è esigibile nel corrente esercizio finanziario.

Istruttoria: S. Carloni

IL DIRIGENTE REGGENTE
(Arch. Mauro Manciuca)