



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1598 del 01/06/2023

OGGETTO: Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI - Intervento di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi di Palazzo di Primavera.

Azione 6.4.1. Agenda Urbana.

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120 del 2020 (come modificata dall'art. 51 della Legge 108/2021), approvazione progetto esecutivo II ° Stralcio funzionale Lavori di efficientamento energetico e illuminotecnico.



Imputazione della spesa di: € 180.962,23

CAPITOLO: 2065 - 13020

CENTRO DI COSTO: 610

IMPEGNO:

CONTO FINANZIARIO U.2.02.01.10.000



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0101230 del 22/06/2023 - Uscita

Firmatari: Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)

Impronta informatica: 843342ba947e4a4ad380d59b44ed4b5f3566777703e835864be702568eb40c4a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

favorevole, presa d'atto DAF

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI

Oggetto: Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI - Intervento di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi di Palazzo di Primavera. Azione 6.4.1. Agenda Urbana. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120 del 2020 (come modificata dall'art. 51 della Legge 108/2021), approvazione progetto esecutivo II° Stralcio funzionale – Lavori di efficientamento energetico e illuminotecnico.

CUP: F41H19000010001

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
 Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
 Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
 Visto lo statuto comunale;
 Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Visto il regolamento comunale di contabilità;
 Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;
 Visto il decreto sindacale prot. n. 185425 del 27/12/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzione;

Richiamati:

- delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 06.04.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06.04.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- delibera di Giunta Comunale n. 111 del 19.4.2023 con la quale è stato approvato il PEG;

Premesso che:

- con D.G.R. n. 750/2016 e D.G.C. n. 171/2016 è stato approvato lo Schema di convenzione tra Regione Umbria e Comune di Terni per l'attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile (POR FESR Asse VI e Asse VII) e la delega al Comune stesso delle funzioni da svolgere in qualità di Organismo Intermedio;
- in data 6 luglio 2016 i rappresentanti della Regione Umbria e del Comune di Terni hanno sottoscritto la Convenzione di cui sopra;
- la Convenzione è stata aggiornata ed acquisita alla Raccolta degli Atti della Regione in data 22.01.2019 al n. 5352;
- con Determinazione Dirigenziale n. 591 del 21.02.2019, per l'intervento di efficientamento energetico ed infrastrutturazione leggera di Palazzo di Primavera, è stato previsto uno stanziamento pari a:

Fonti di finanziamento Agenda Urbana		
Fondi UE e Stato (Cap. 2065/610)		113.402,23
Cofinanziamento comunale		73.156,77
di cui in staff cost	€	5.596,77

di cui in fondi di bilancio (da Det. Dir. n. 3753/2017) (Cap. 13020/610 2019) € 67.560,00	
Totale importo stimato per l'intervento	186.559,00

e quindi con una disponibilità da inserire nel q.e. pari ad € 180.962,23 ;

- Oltre al finanziamento derivante dai fondi dell'azione 6.4.1 del POR FESR 2014/2020 "Agenda Urbana" pari ad € 186.559,00, con D.G.R. n. 1625 del 28/12/2016 la Regione Umbria ha approvato il Programma "Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale ed immateriale" sull'azione 5.2.1. del POR FESR 2014/2020; tale programma prevede per il Comune di Terni un finanziamento complessivo pari ad 1.200.000,00 per l'attuazione del "Sistema culturale cittadino integrato";
- Con D.G.C. n. 40 del 26.02.2020 è stata approvata la riprogrammazione dell'az. 5.2.1 del POR FESR 2014/2020 relativa al Sistema culturale cittadino integrato che per l'intervento di "revisione della dotazione funzionale, correzione acustica dell'auditorium e ampliamento delle superfici espositive di Palazzo di Primavera" individua un finanziamento specifico pari ad € 222.000,00;
- Con D.G.C. n. 50 del 03/03/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento;
- con D.D. n. 1551 del 31/05/2021 è stato approvato il seguente q.e. dell'intervento con indicazione della ripartizione tra i due distinti canali di finanziamento:

				ripartizione	
				6.4.1	5.2.1
				180.962,23	222.000,00
	Lavori				
a.1	Lavori edili - architettonico e di supporto agli impianti	102.661,16			102.661,16
a.2	Lavori edili - strutture	8.812,27			8.812,27
a.3	Lavori impiantistici - termico	133.808,79		133.808,79	
a.4	Lavori impiantistici elettrico -speciali	48.855,84			48.855,84
a.5	Sommano		294.138,06	133.808,79	160.329,27
a.6	Stima costi sicurezza		24.701,68	11.237,25	13.464,43
a.7	Oneri sicurezza		13.597,20	6.185,62	7.411,58
a.8	Incidenza manodopera opere edili	34.238,88			34.238,88
a.9	Incidenza manodopera opere impiantistiche	15.244,90		11.167,47	4.077,43
a.10	Incidenza manodopera opere strutturali	3.424,80			3.424,80
	Somma manodopera		52.908,58		
a.11	IMPORTO A BASE D'ASTA		227.632,28	116.455,71	111.176,57
a.12	IMPORTO INTERVENTO DA APPALTARE		318.839,74	145.046,04	173.793,70
a.13	opere realizzate e liquidate : Videosorveglianza antintrusione	9.945,00			
a.14	IVA 10% su opere realizzate	994,50			
a.15	sommano	10.939,50		10.939,50	
A	TOTALE INTERVENTO		329.779,24	155.985,54	173.793,70
B	Somme a disposizione				
b.1	IVA su i lavori		31.883,97	14.504,60	17.379,37
b.2	somme a disposizione della D.L.		19.939,13	4.496,38	15.442,74
b.3	Spese tecniche compreso CNPAIALP				
b.3.1	Prog. Esecutivo Impianti compreso prog. antincendio a seguito di gara MEPA i Project srl	4.898,12		4.898,12	
b.3.2	Prog. Esecutivo strutture ING. S. LUZZI	3.380,00			3.380,00
b.3.3	sommano spese tecniche		8.278,12		

b.4	IVA su spese tecniche (22%)		1.821,19	1.077,59	743,60
b.5	Costi pratica antincendio		2.000,00		2.000,00
b.6	Contributo ANAC (Delib. 1377 del 21/12/2016)		225,00		225,00
b.7	incentivazione art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 su lavori ed opere scomutate - quota comma 3° 80%		5.276,46		5.276,47
b.8	incentivazione art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 su lavori ed opere scomutate - quota comma 4° 20%		1.319,12		1.319,12
b.9	bonifica C.T. da guano di piccione compresa IVA 22%		2.440,00		2.440,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		73.182,99	24.976,69	48.206,30
	TOTALE INTERVENTO (A+B)		402.962,23	180.962,23	222.000,00

tale ripartizione è stata oggetto di condivisione con la Regione Umbria.

- con D.D. n. 2180 del 03/08/2021 è stato sostituito il RUP dell'intervento in oggetto nominando l'arch. Carlo Fioretti;
- si è ritenuto di approfondire gli aspetti acustici dell'auditorium e pertanto l'ufficio tecnico ha rimodulato il progetto originario inserendo accorgimenti acustici meno invasivi e di più semplice realizzazione;
- in data 15/03/2022 con prot. n. 41713 il RUP, vista la rimodulazione del progetto esecutivo trasmetteva alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria il nuovo progetto al fine dell'aggiornamento dell'autorizzazione sopra citata;
- In data 29/03/2022 con prot. 50291 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria trasmetteva l'autorizzazione con prescrizioni ai sensi del D.Lgs 42 del 22/01/2004 art.21;
- con DD n. 877 del 31/03/2022 veniva approvata in linea tecnica la rimodulazione del progetto dell'intero intervento.
- in esito ad approfondimenti progettuali e soprattutto agli aggiornamenti dei computi metrici estimativi ai prezzari 2021 ed infrannuale 2022 è emerso che il complesso degli interventi previsti non risultava compatibile con il budget disponibile e pertanto, in fase di programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2022 – 2024 si è convenuto suddividere l'intero intervento in 3 stralci funzionali individuando un ulteriore finanziamento per quanto concerne le lavorazioni riguardanti l'efficientamento della centrale termica e del relativo impianto distributivo (Fondi ex-decreto Crescita oggi confluiti nel PNRR);
- la rimodulazione complessiva del progetto consentiva, oltre alla rispondenza economica derivante dall'aggiornamento dei prezzi come disposto dalle vigenti normative, di implementare alcuni aspetti progettuali originariamente non previsti e di godere di un relativo margine per eventuali ulteriori variazioni di costo ad oggi non completamente prevedibili stante la compatibilità delle tempistiche di gara;
- i tre stralci funzionali individuati sono di seguito specificati:
 - I° Stralcio – POR FESR 201/2020 Azione 5.2.1 – Sistema Culturale Cittadino integrato € 222.000,00;
 - II° Stralcio – POR FESR 201/2020 Azione 6.4.1 – Agenda Urbana € 180.962,23;
 - III° Stralcio – Fondi Ex-Decreto Crescita (confluiti PNRR) € 231.000,00;
- Il RUP pertanto con nota prot. n. 198312 del 16/12/2022 e successiva nota prot. n. 11480 del 20/01/2023 richiedeva alla Regione dell'Umbria una nuova autorizzazione stante l'attuale

rimodulazione ed implementazione complessiva dell'intervento e la divisione in 3 stralci funzionali in considerazione delle diverse fonti di finanziamento;

- la Regione dell'Umbria con nota prot. n. 24/01/2023 esprimeva parere positivo di conformità tecnica rispetto alla disciplina di settore ed in merito ai finanziamenti POR FESR 2014-2020 Azione 6.4.1 e Azione 5.2.1;
- con DD n. 346 del 02/02/2023 a contrarre, si approvava il progetto esecutivo relativamente al I° Stralcio Funzionale ed inerente alle lavorazioni di carattere architettonico e di miglioramento acustico per complessivi € 222.000,00;

Considerato che

- allo stato attuale, visti gli aggiornamenti progettuali degli stralci funzionali, è necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo del **"II° Stralcio Efficientamento energetico e illuminotecnico"** sempre nell'ambito del "Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI - Intervento di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi di Palazzo di Primavera. Azione 6.4.1. Agenda Urbana" il quale presenta il seguente Quadro Tecnico Economico:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI SPAZI DI PALAZZO PRIMAVERA Azione 6.4.1 - Agenda Urbana - SECONDO STRALCIO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ILLUMINOTECNICO			
a.1	lavori impiantistici - Illuminazione led	€ 81.154,50	
a.2	lavori impiantistici - elettrico - speciali	€ 35.227,92	
a.3	Coeffi. moltiplicatore punto n. 7 della D.G.R. Umbria n. 712/2022	€ 1.978,50	
	sommano		€ 118.360,92
a.4	stima costi sicurezza		€ 3.887,40
a.5	IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 118.360,92
a.6	IMPORTO INTERVENTO DA APPALTARE		€ 122.248,32
somme a disposizione			
b.1	IVA 10 % su lavori		€ 12.224,83
b.2	opere per videosorveglianza antintrusione		€ 9.945,00
b.3	IVA 10 % su opere per videosorveglianza antintrusione		€ 994,50
b.4	somme a disposizione della D.L.		€ 13.184,73
b.5	Lavori in economia compresa iva		€ 8.000,00
b.6	spese tecniche compreso CNPAIALP		
b.6.1	prog. Esecutivo impianti compreso prog. Antincendio a seguito di gara MEPA 2i Project s.r.l.	€ 4.898,12	
b.6.2	prog. Esecutivo strutture ing. S. Luzzi	€ 3.380,00	
b.6.3	sommano spese tecniche		€ 8.278,12
b.7	IVA su spese tecniche (22%)		€ 1.821,19
b.8	costi pratica antincendio		€ 2.000,00
b.9	contributo ANAC		€ 18,00
b.10	incentivazione art. 113 d.lgs. 50/2016 su lavori e opere scomutate, servizi tecnici - quota comma 3 - 80%		€ 2.247,54

B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 58.713,91
	TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 180.962,23

Il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica generale d'intervento;
- Computo metrico;
- Computo metrico Sicurezza;
- Elenco prezzi unitari ed analisi;
- Incidenza Manodopera;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Tavole 1-3 Rilievo illuminotecnico;
- Tavole 4-6 Progetto illuminotecnico;
- Capitolato Prestazionale Impianti;
- Relazione Tecnica Impianti;
- Schemi unifilari;
- Tavole E01 – E06 Impianto di rivelazione incendi;
- Tavola E07 Adeguamento alimentazione luci scale;
- Tavola E08 Particolari costruttivi.

- Con verbale del 15/05/2023 il RUP Carlo Fioretti ha provveduto alla verifica ed alla conseguente validazione della progettazione esecutiva relativa al “**II° Stralcio Efficientamento energetico e illuminotecnico**” sempre nell'ambito del “Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI - Intervento di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi di Palazzo di Primavera. Azione 6.4.1. Agenda Urbana”, anche in considerazione della progettazione impiantistica complessiva svolta dalla Soc. 2i Project di Ercolano (NA) e della validazione svolta dall'Arch. Mauro Cinti in data 31/03/2020;
- il II° Stralcio funzionale - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ILLUMINOTECNICO nell'ambito del progetto di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi di Palazzo Primavera è finanziato come segue:

Acc. n.	11990450/2018			
Imp. n.	32064873/2019	13020-610	67.560,00	
di cui sub imp. n.	4271/2020	13020-610		10.939,50
Imp. n.	32065243/2019	2065 - 610	44.904,33	
di cui sub imp. n.	953/2020	2065/610		5.975,71
	5940/2020	2065/610		733,71
Imp. n.	32064208/2019	2065/610	3.389,89	
Imp. n.	32064870/2019	2065/610	65.108,01	
Impegno complessivo			180.962,23	

- il gruppo di lavoro sia del I° Stralcio che del II° è il seguente:

Responsabilità unica del procedimento	RUP	Carlo Fioretti
	collaboratore	Guido Cianfoni

	collaboratore	Antonio Aino
Programmazione della spesa per investimenti	Responsabile	Alessia Almadori
	collaboratore	Angela Mattioli
	collaboratore	Elisabetta Torti
	collaboratore	Massimiliano Difilippi
Verifica preventiva del progetto	Responsabile	Carlo Fioretti
	collaboratore	Guido Cianfoni
	collaboratore	Giorgia Trovato
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile	Carlo Fioretti
	collaboratore	Andrea Cecilia
	collaboratore	Guido Cianfoni
Direzioni Lavori	Direttore dei Lavori	In definizione
	Direttore Operativo	In definizione
	Ispettore di cantiere	In definizione
Collaudo/CRE	Responsabile	In definizione
	collaboratore	In definizione

- ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
 - a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*;

Ritenuto:

- di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 “Decreto Semplificazioni 2021”) che ha a sua volta modificato l'art. 1 comma 2 della Legge n.120/2020, tramite affidamento diretto previa consultazione di 3 preventivi;

Tutto ciò premesso e considerato per i motivi sopra esposti

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di prendere atto** dell'avvenuta approvazione delle varianti al progetto originario da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria;

3. **di prendere atto** dell'approvazione della Regione dell'Umbria in merito ai finanziamenti POR FESR 2014-2020 azione 6.4.1 e Azione 5.2.1;
4. **di approvare** nello specifico il progetto esecutivo del **“II° Stralcio Efficientamento energetico e illuminotecnico”** sempre nell'ambito del “Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI - Intervento di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi di Palazzo di Primavera. Azione 6.4.1. Agenda Urbana” nell'ambito della rimodulazione generale del progetto e la sua suddivisione in stralci con il conseguente quadro economico di spesa prendendo atto che l'importo complessivo dell'intervento risulta inalterato:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI SPAZI DI PALAZZO PRIMAVERA Azione 6.4.1 - Agenda Urbana - SECONDO STRALCIO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ILLUMINOTECNICO			
a.1	lavori impiantistici - Illuminazione led	€ 81.154,50	
a.2	lavori impiantistici - elettrico - speciali	€ 35.227,92	
a.3	Coeffi. moltiplicatore punto n. 7 della D.G.R. Umbria n. 712/2022	€ 1.978,50	
	sommano		€ 118.360,92
a.4	stima costi sicurezza		€ 3.887,40
a.5	IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 118.360,92
a.6	IMPORTO INTERVENTO DA APPALTARE		€ 122.248,32
somme a disposizione			
b.1	IVA 10 % su lavori		€ 12.224,83
b.2	opere per videosorveglianza antintrusione		€ 9.945,00
b.3	IVA 10 % su opere per videosorveglianza antintrusione		€ 994,50
b.4	somme a disposizione della D.L.		€ 13.184,73
b.5	Lavori in economia compresa iva		€ 8.000,00
b.6	spese tecniche compreso CNPAIALP		
b.6.1	prog. Esecutivo impianti compreso prog. Antincendio a seguito di gara MEPA 2i Project s.r.l.	€ 4.898,12	
b.6.2	prog. Esecutivo strutture ing. S. Luzzi	€ 3.380,00	
b.6.3	sommano spese tecniche		€ 8.278,12
b.7	IVA su spese tecniche (22%)		€ 1.821,19
b.8	costi pratica antincendio		€ 2.000,00
b.9	contributo ANAC		€ 18,00
b.10	incentivazione art. 113 d.lgs. 50/2016 su lavori e opere scomutate, servizi tecnici - quota comma 3 - 80%		€ 2.247,54
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 58.713,91
TOTALE INTERVENTO (A+B)			
			€ 180.962,23

Composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica generale d'intervento;
- Computo metrico;
- Computo metrico Sicurezza;

- Elenco prezzi unitari ed analisi;
 - Incidenza Manodopera;
 - Capitolato Speciale d'appalto;
 - Tavole 1-3 Rilievo illuminotecnico;
 - Tavole 4-6 Progetto illuminotecnico;
 - Capitolato Prestazionale Impianti;
 - Relazione Tecnica Impianti;
 - Schemi unifilari;
 - Tavole E01 – E06 Impianto di rivelazione incendi;
 - Tavola E07 Adeguamento alimentazione luci scale;
 - Tavola E08 Particolari costruttivi.
5. **di approvare** la procedura di affidamento dei lavori per l'efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi di Palazzo di Primavera – I° Stralcio Funzionale ai sensi dell'art. n. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 36 comma 2 lett. b), come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 "Decreto Semplificazioni 2021") che ha a sua volta modificato l'art. 1 comma 2 della Legge n.120/2020 (conversione in legge del DL 76/2020 "Decreto Semplificazioni 2020"), tramite affidamento diretto previa consultazione di 3 preventivi;
6. **di approvare** la selezione degli operatori economici tramite *l'Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro* approvata con D.D. della Regione Umbria n. 5201 del 16/05/2023 relativa alla categoria OG11;
7. **di avviare** la procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 precisando quanto segue:
- il fine di pubblico interesse è la realizzazione dell'opera pubblica così come previsto dal progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 50 del 03/03/2021;
 - l'oggetto del contratto è l'esecuzione dell'opera pubblica;
 - la forma del contratto è la modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
 - il criterio di scelta del contraente è sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 "Decreto Semplificazioni 2021") che ha a sua volta modificato l'art. 1 comma 2 della Legge n.120/2020 (conversione in legge del DL 76/2020 "Decreto Semplificazioni 2020"), tramite affidamento diretto previa consultazione di 3 preventivi;
8. **di dare atto** che la copertura finanziaria dell'intervento di **II° Stralcio** è interamente garantita con finanziamento attribuito a valere sulle risorse dell'Azione 6.4.1 per € 180.962,23 POR FESR Umbria 2014 – 2020;
9. **di dare atto** che l'intero intervento di **II° Stralcio** risulta essere finanziato ed impegnato come segue:

Acc. n.	11990450/2018			
Imp. n.	32064873/2019	13020-610	67.560,00	
di cui sub imp. n.	4271/2020	13020-610		10.939,50
Imp. n.	32065243/2019	2065 - 610	44.904,33	

di cui sub imp. n.	953/2020	2065/610		5.975,71
	5940/2020	2065/610		733,71
Imp. n.	32064208/2019	2065/610	3.389,89	
Imp. n.	32064870/2019	2065/610	65.108,01	
Impegno complessivo			180.962,23	

10. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016" di cui alla D.G.C. 19/2019, il gruppo di lavoro è quello indicato in premessa;
11. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale e che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;
13. **di dare atto** che il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica e di formazione di bilancio, nonché trattasi di una spesa urgente ed inderogabile al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali all'Ente;
14. **di dare atto** che il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 è l'Arch Carlo Fioretti;
15. **di trasmettere** il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale

IL DIRIGENTE DIR. LAV. PUBBLICI -
MANUTENZIONE
Arch. Piero Giorgini)