



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 3335 del 16/11/2023

OGGETTO: PNRR - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Realizzazione nuovo asilo nido Campomaggiore Finanziato dall'Unione europea NextGenerationUE.

Determinazione a contrarre e affidamento inefficace dei servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, VARIANTE.

CUP: F45E22000020006 - CIG: A029A8CE17

ESERCIZIO 2023

Imputazione della spesa di: €. 28.640

CAPITOLO:	2064
CENTRO DI COSTO:	1130
IMPEGNO:	4012/2023
CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.09.017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole, trattasi di subimpegno

OGGETTO: PNRR - Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. **Realizzazione nuovo asilo nido “Campomaggiore” Finanziato dall’Unione europea “NextGenerationUE”.
Determinazione a contrarre e affidamento inefficace dei servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, VARIANTE.
CUP: F45E22000020006 – CIG: A029A8CE17**

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

IL DIRIGENTE

- Visto** il D.lgs. n. 267/2000;
Visto Il D.lgs. n 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni
Visto il D.Lgs n. 118/2011, in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2);
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 06.04.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06.04.2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 19/04/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
Vista la D.G.C. n. 106 del 21.09.2023 “Revisione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 - parte contabile a seguito della nuova macro struttura organizzativa. Ridefinizione e assegnazione obiettivi di struttura di primo livello a seguito nuovo modello organizzativo”;
Visto il Decreto prot. n. 110038/2023 di conferimento dell’incarico di Dirigente/Responsabile del servizio;

Premesso che:

- Con determina Dirigenziale n. 2178 del 01/08/2023 è stato affidato alla ditta **BCM SERVICE S.R.L.**, con sede in [REDACTED], C.F. e P. Iva 04534080611, l’incarico di esecuzione delle indagini belliche riportate in oggetto, per l’importo complessivo di € **13.600,00** di cui € 600,00 per Costi della Sicurezza, non offrendo alcun ribasso sull’importo a base d’asta, oltre ad € 2.992,00 per IVA;
➤ In data 28/09/2023, Protocollo 156265 è stato sottoscritto il contratto di affidamento del servizio di

Indagini Belliche con la ditta **BCM SERVICE S.R.L.**;

- Il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli – Ufficio B.C.M. - in data 13/10/2023 ha rilasciato il Parere vincolante positivo con lettera Prot. M_D ABAE837 REG2023 0016120 13-10-2023;
- In data 16/10/2023 è stato redatto e sottoscritto l'Ordinativo lavori da parte del RUP nei confronti della ditta **BCM SERVICE S.R.L.**, per procedere, in data 18/10/2023, all'avvio del servizio di bonifica bellica;
- In data 20/10/2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna del Servizio e si sono avviate le operazioni preliminari per l'indagine bellica;
- Dalle prime indagini, eseguite con apposita strumentazione, in data 20/10/2023, si è riscontrata la presenza di numerose anomalie ferromagnetiche dovute alla presenza di materiale di risulta contenente un'alta concentrazione di materiale ferroso presente in sito, ad una profondità variabile di circa - 0,50 mt dal p.c. a -1,00 mt dal p.c., che non consentono di poter svolgere il servizio con le modalità tecniche operative di bonifica profonda mediante trivellazioni approvate con Parere vincolante NP BST-23-14386-S;
- Per quanto sopra si rende necessaria una nuova valutazione da parte dell'Operatore economico e una nuova verifica e relativa autorizzazione da parte del Dipartimento 10° REPARTO INFRASTRUTTURE Ufficio B.C.M. di Napoli;

Considerato che:

- In base alle indagini preliminari svolte sarà necessario modificare ed integrare la modalità di intervento, procedendo al servizio di bonifica in questione, secondo la normativa vigente (Direttiva Tecnica GEN-BST 001 Ed. 2020), con la seguente modalità:
 - *Bonifica profonda mediante scavo a strati con verifica del fondo scavo fino alla completa eliminazione delle interferenze e successive perforazioni proporzionalmente ridotte in funzione degli scavi eseguiti, fino al raggiungimento delle quote previste nel Progetto BST iniziale. Scavo stratigrafico preliminare per la rimozione del materiale di riporto da eseguirsi con macchina scavatore con assistenza di personale specializzato per bonifiche belliche;*
- Per quanto sopra la ditta **BCM SERVICE S.R.L.** ha provveduto ad integrare l'importo affidato con le nuove lavorazioni necessarie ed obbligatorie, inviando nuova offerta in data 24/10/2023; al fine di dare avvio alle attività di realizzazione dell'opera, si rende indispensabile procedere all'affidamento di servizi tecnico -professionali specialistici per servizi di bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici all'interno dell'area oggetto di intervento e relativa relazione finale sui dati riscontrati, rispondendo tale necessità ad un preciso obiettivo dell'Ente;
- In data 02/11/2023 si eseguiva un sopralluogo con i tecnici della ditta BCM SERVICE e con il personale del 10° REPARTO INFRASTRUTTURE Ufficio B.C.M. di Napoli, per la verifica del terreno con le apposite strumentazioni, che determinavano lo stesso risultato rispetto alle precedenti rilevazioni;
- Con nota prot. 182809 del 10.11.2023 il 10° REPARTO INFRASTRUTTURE Ufficio B.C.M. di Napoli, emetteva il PARERE VINCOLANTE DUB VARIANTE N° 1, con esito positivo, che consente l'avvio delle operazioni di indagine bellica;

Ritenuto di porre in atto tutte le iniziative necessarie per dare sollecitamente corso alla realizzazione dell'intervento e consentire quindi all'Ente di rispettare la tempistica imposta dal finanziamento concesso, è necessario dare mandato al competente ufficio di predisporre tempestivamente la documentazione relativa ai servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici all'interno dell'area oggetto di intervento e relativa relazione finale sui dati riscontrati, al fine di procedere a contrattazione per l'affidamento esterno ed approvare i documenti della procedura di selezione del contraente;

Visto che:

- La stima del costo del servizio in variante a quello già affidato, determinata sulla scorta del prezzario regionale della regione Campania, in quanto non previsto dal prezzario Umbria, applicato il ribasso offerto dalla ditta BCM SERVICE SRL pari al 61,60% (applicato esclusivamente alla nuova offerta), ammonta ad € **22.000,00**, oltre IVA 22%;
- L'importo del servizio sopra menzionato trova idonea copertura con i fondi concessi con Decreto Ministeriale 30.12.2021, utilizzando parte delle economie di gara che hanno sufficiente capienza;

Attesa la necessità di consegnare l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo Nido nei tempi previsti nell'Accordo di concessione del finanziamento PNRR, visto l'art. 225, co. 8 del D. Lgs 36/2023, si ritiene opportuno procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, determinato mediante dichiarazione del valore economico offerto;

Preso atto che:

- l'offerta della ditta **BCM SERVICE S.R.L.**, viste anche i recenti servizi similari svolti recentemente da altre società, è da ritenersi congrua e vantaggiosa per l'A.C.;

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- ✓ il fine che con il contratto si intende perseguire è l'esecuzione delle indagini belliche su terreno propedeutiche all'esecuzione dei lavori di *Realizzazione nuovo asilo nido "Campomaggiore" - Finanziato dall'Unione europea "NextGenerationUE"*;
- ✓ l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici in variante all'interno dell'area oggetto di intervento e relativa relazione finale sui dati riscontrati, da effettuarsi presso l'area comunale destinata ad accogliere il nuovo plesso scolastico del quartiere di Campomaggiore sita in Terni;
- ✓ l'importo complessivo della variante al contratto è pari ad € 22.000,00, oltre ad € 4.840,00 per IVA;
- ✓ ai sensi dell'art. 225, co. 8 del D.Lgs 36/2023, l'affidamento del servizio in oggetto è da svolgersi ai sensi dell'art. 1, co. 2., lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;
- ✓ le clausole contrattuali sono quelle precisate nel presente atto e nel contratto stipulato in data 28/09/2023;
- ✓ il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ad integrazione del contratto stipulato nella piattaforma "AcquistinretePa";

Ritenuto di provvedere in merito e di:

- avviare la procedura per l'affidamento dei servizi in oggetto propedeutici all'esecuzione dei lavori;
- di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;
- di approvare il Quadro Tecnico Economico di seguito riportato, determinatosi a seguito dell'espletamento delle precedenti procedure di gara:

QUADRO TECNICO ECONOMICO					
		Pre Gara		Post Gara	
A	LAVORI				
A.1	Importo lavori	1.018.902,94 €		877.907,15 €	
A.2	Maggiorazione prezzario umbria2022 - m2 moltiplicatore 1,017	17.321,35 €		14.924,42 €	
A.3	TOTALE LAVORI A MISURA (A.1+A.2)		1.036.224,29 €		892.831,57 €
A.4	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	46.199,05 €		46.199,05 €	
A.5	Maggiorazione prezzario umbria2022 - m2 moltiplicatore 1,017	785,38 €		785,38 €	
A.6	SOMMANO COSTI SICUREZZA (A.4+A.5)		46.984,43 €		46.984,43 €
	IMPORTO TOTALE APPALTO (A.3+A.6)		1.083.208,72 €		939.816,00 €

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.			
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva e CSP	102.860,77 €		53.436,17 €
B.2	CNPAIA su B.1 (4,00%)	4.114,43 €		2.137,45 €
B.3	IVA 22% su spese tecniche (B.1+B.2)	23.534,54 €		12.226,20 €
B.4	Totale spese tecniche inclusi CNPAIA e IVA (B.1+B.2+B.3)		130.509,74 €	67.799,82 €
B.5	IVA 10% sui lavori e costi sicurezza		108.320,87 €	93.981,60 €
B.6	Contributo Reclutamento Personale art. 1 c.1 d.l 80/2021		93.100,00 €	93.100,00 €
B.7	Incentivo di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 1,6 %		17.331,34 €	17.331,34 €
B.8	Spese amm.ve (ANAC) e obblighi pubblicazione		4.655,00 €	690,00 €
B.9	Spese tecniche collaudo, prove materiali e autorizzazioni enti terzi		6.205,67 €	6.205,67 €
B.10	Imprevisti e aggiornamento prezzi		26.120,15 €	19.769,75 €
B.11	Localizzazione e bonifica aree da ordigni esplosivi inclusa IVA 22% + Variante 1		6.276,60 €	43.432,00 €
	Totale somme a disposizione (B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11)		392.519,37 €	342.310,18 €
	TOTALE INTERVENTO (A+B)		1.475.728,10 €	1.282.126,18 €
C	ECONOMIE DI GARA			
C.1	Economie di gara _ progettazione, oneri ed IVA 22%		-	35.869,93 €
C.2	Economie di gara _ lavori ed IVA 10%		-	157.731,99 €
	Totale Economie (C.1+C.2)		-	193.601,92 €
	TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO (A+B+C)		1.475.728,10 €	1.475.728,10 €

Visto:

- Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto tra le parti, acquisito al protocollo generale dell'A.C. in data in data 15.10.2022 n. 163509;
- Addendum all'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto tra le parti, acquisito al protocollo generale dell'A.C. in data in data 10.01.2023 n. 4269;
- il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la direttiva del Segretario Generale del Comune di Terni sull'esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità contabile – interventi PNRR, prot. 48315 del 23.3.2023;
- le indicazioni operative per la redazione degli atti concernenti il procedimento di spesa, di cui alla nota della Direzione Attività Finanziarie prot. 49146 del 24.3.2023;
- la DGC n. 58 del 8.3.2023 avente per oggetto "approvazione del protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento ed investimento previste dal PNRR tra il Comune di Terni e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni;
- la dichiarazione rilasciata dal RUP in data 14.04.2023 in merito all'insussistenza di conflitti d'interesse in ordine all'intervento in oggetto;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 20641130 imp. padre 2491/2023 denominato "PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Realizzazione nuovo asilo nido Campomaggiore CUP F45E22000020006" del bilancio di previsione finanziario 2023 e che è sufficientemente capiente, utilizzando parte delle somme derivanti dalle economie di gara;

Visto l'art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto in premessa riportato è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di dare atto che non sussistono cause d'incompatibilità del RUP ai sensi dell'art 42 del D.Lgs. 50/2016, come da dichiarazione del 14.04.2023;
3. di dare atto del rispetto del regolamento UE 2020/852 e, in particolare, dell'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
4. di dare atto dell'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. RRF 2021/241;
5. di procedere a contrarre, visto l'art. 225 co. 8 del D.Lgs 36/2023, ai sensi degli artt. 192 D. Lgs. 267/2000 e 32 D. Lgs. 50/2016, precisando che:
 - ✓ il fine che con il contratto si intende perseguire è l'esecuzione delle indagini belliche su terreno propedeutiche all'esecuzione dei lavori di *Realizzazione nuovo asilo nido "Campomaggiore" - Finanziato dall'Unione europea "NextGenerationUE"*;
 - ✓ l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici in variante all'interno dell'area oggetto di intervento e relativa relazione finale sui dati riscontrati, da effettuarsi presso l'area comunale destinata ad accogliere il nuovo plesso scolastico del quartiere di Campomaggiore sita in Terni;
 - ✓ l'importo complessivo della variante al contratto è pari ad € 22.000,00, oltre ad € 4.840,00 per IVA;
 - ✓ ai sensi dell'art. 225, co. 8 del D.Lgs 36/2023, l'affidamento del servizio in oggetto è da svolgersi ai sensi dell'art. 1, co. 2., lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;
 - ✓ le clausole contrattuali sono quelle precisate nel presente atto e nel contratto stipulato in data 28/09/2023;
 - ✓ il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ad integrazione del contratto stipulato nella piattaforma "AcquistinretePa";

il cui finanziamento è previsto per € 1.475.728,10 a valere sul "PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Realizzazione nuovo asilo nido Campomaggiore CUP F45E22000020006";
- di procedere all'aggiudicazione dei servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, in variante, all'interno dell'area oggetto di intervento e relativa relazione finale sui dati riscontrati, presso l'area comunale destinata ad accogliere il nuovo plesso scolastico del quartiere di Campomaggiore a Terni, tramite affidamento diretto, visto l'art. 225 co. 8 del D.Lgs 36/2023, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 76/2020, (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito in Legge 120/2020 così come modificato con l'art. 51 co. 2.2 della L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021; la stima del costo del servizio in variante a quello già affidato, determinata sulla scorta del prezzario regionale della regione Campania, in quanto non previsto dal prezzario Umbria, applicato il ribasso offerto dalla ditta BCM SERVICE SRL pari al 61,60%, ammonta ad € **22.000,00**, oltre IVA 22%;
6. di dare atto che l'importo al netto del ribasso d'asta pari al 61,60% relativo ai servizi da affidare, oggetto del presente atto, pari ad € **22.000,00**, oltre IVA 22%, oltre IVA 22%, è stata determinato a misura sulla scorta del prezzario regionale della regione Campania, in quanto categoria di lavoro non prevista dal prezzario Umbria;
7. di approvare il Quadro Tecnico Economico di seguito riportato, determinatosi a seguito dell'espletamento delle procedure di gara;

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
	Pre Gara	Post Gara
A	LAVORI	

A.1	Importo lavori	1.018.902,94 €		877.907,15 €	
A.2	Maggiorazione prezzario umbria2022 - m2 moltiplicatore 1,017	17.321,35 €		14.924,42 €	
A.3	TOTALE LAVORI A MISURA (A.1+A.2)		1.036.224,29 €		892.831,57 €
A.4	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	46.199,05 €		46.199,05 €	
A.5	Maggiorazione prezzario umbria2022 - m2 moltiplicatore 1,017	785,38 €		785,38 €	
A.6	SOMMANO COSTI SICUREZZA (A.4+A.5)		46.984,43 €		46.984,43 €
	IMPORTO TOTALE APPALTO (A.3+A.6)		1.083.208,72 €		939.816,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.				
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva e CSP		102.860,77 €		53.436,17 €
B.2	CNPAIA su B.1 (4,00%)		4.114,43 €		2.137,45 €
B.3	IVA 22% su spese tecniche (B.1+B.2)		23.534,54 €		12.226,20 €
B.4	Totale spese tecniche inclusi CNPAIA e IVA (B.1+B.2+B.3)		130.509,74 €		67.799,82 €
B.5	IVA 10% sui lavori e costi sicurezza		108.320,87 €		93.981,60 €
B.6	Contributo Reclutamento Personale art. 1 c.1 d.l 80/2021		93.100,00 €		93.100,00 €
B.7	Incentivo di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 1,6 %		17.331,34 €		17.331,34 €
B.8	Spese amm.ve (ANAC) e obblighi pubblicazione		4.655,00 €		690,00 €
B.9	Spese tecniche collaudo, prove materiali e autorizzazioni enti terzi		6.205,67 €		6.205,67 €
B.10	Imprevisti e aggiornamento prezzi		26.120,15 €		19.769,75 €
B.11	Localizzazione e bonifica aree da ordigni esplosivi inclusa IVA 22% + Variante 1		6.276,60 €		43.432,00 €

Totale somme a disposizione (B.4+B.5+B.6+B.7 +B.8+B.9+B.10+B. 11)		392.519,37 €		342.310,18 €
TOTALE INTERVENTO (A+B)		1.475.728,10 €		1.282.126,18 €
C	ECONOMIE DI GARA			
C.1	Economie di gara _ progettazione, oneri ed IVA 22%		-	35.869,93 €
C.2	Economie di gara _ lavori ed IVA 10%		-	157.731,99 €
	Totale Economie (C.1+C.2)		-	193.601,92 €
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO (A+B+C)		1.475.728,10 €		1.475.728,10 €

8. di affidare alla ditta **BCM SERVICE S.R.L.**, la cui verifica dei requisiti di legge è già stata accertata in sede di stipula del contratto di affidamento del servizio, con sede in [REDACTED], C.F. e P.Iva 04534080611, l'incarico relativo alla variante per l'esecuzione di servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici e relativa relazione sui dati riscontrati, presso l'area comunale destinata ad accogliere il nuovo plesso scolastico del quartiere di Campomaggiore a Terni, per l'importo di € **22.000,00**, al netto del ribasso offerto del 61,76%, oltre ad € 4.840,00 per IVA, per un totale complessivo di € **26.840,00**;
9. di sub impegnare, ai sensi dell'articolo 183, co. 1, del D.Lgs n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	20641130	Descrizione	PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Realizzazione nuovo asilo nido Campomaggiore CUP F45E22000020006		
Miss./Progr.	12.01.2.02	PdC finanz.	U.2.02.01.09.01 7	Spesa non ricorr.	-----
Centro di costo	1130			Compet. Econ.	2023
CIG	A029A8CE17			CUP	F45E22000020006
Creditore	BCM SERVICE S.R.L. (P.IVA 04534080611)				
Causale	Svolgimento dei servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici - VARIANTE - Realizzazione nuovo asilo nido "Campomaggiore" - Finanziato dall'Unione europea "NextGenerationUE"				
Modalità finan.	Utilizzo avanzo vincolato PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Realizzazione nuovo asilo nido Campomaggiore - imp. padre 2491/2023			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	Vedi allegato	Importo	€ 26.840,00	Accertamento	4347/2022

10. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
2023	2023	26.840,00

11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
14. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Stefano Fredduzzi.

IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 3335 del 16/11/2023

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

IMPEGNO	anno	Importo	bilancio.codificaDPR11 8
4012	2023	26.840,00	12012.02.020641130

* Documento sottoscritto con firma digitale