



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 3543 del 01/12/2023

OGGETTO: NEXT GENERATION EU- PNRR M1C3 □ INVESTIMENTO 2.1 □ ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI. PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI. CESI, PORTA DELL'UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE. OPEN DOORS FOR OUTDOOR INTERVENTO N. 2 □ RECUPERO MURA E TORRI MEDIEVALI - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE, DEL PFTE RAFFORZATO E DEI CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/00 □ CUP F47B22000040004 CIG A032ADD614

ESERCIZIO 2023

Imputazione della spesa di: € 7.697,24

CAPITOLO:	2030
CENTRO DI COSTO:	220
IMPEGNO:	4312/2023

4313/2023

CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.09.999 - U.2.03.03.03.999
-------------------	-------------------------------------

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole, trattasi di subimpegni

OGGETTO: NEXT GENERATION EU- PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 – ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI STORICI. PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI. CESI, PORTA DELL’UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE. OPEN DOORS FOR OUTDOOR INTERVENTO N. 2 – RECUPERO MURA E TORRI MEDIEVALI - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE, DEL PFTE RAFFORZATO E DEI CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 267/00 – CUP F47B22000040004 CIG A032ADD614



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visti:

- il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell’incarico di dirigente al sottoscritto in merito alla Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni;
- la delibera di Consiglio comunale n. 54 in data 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, nella quale è stato approvato il DUP per il periodo 2023-2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- la D.G.C. n° 111 del 19/04/2023 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi per gli esercizi 2023-2025 del Comune di Terni, sulla base del bilancio di previsione 2023-2025;
- la D.G.C. n° 106 del 21/09/2023 "Revisione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 - parte contabile a seguito della nuova macro struttura organizzativa. Ridefinizione e assegnazione obiettivi di struttura di primo livello a seguito nuovo modello organizzativo";
- la D.G.C. n° 129 del 10/05/2023 “Accordo di programma ai sensi dell’articolo 15 L. 241/90 per la gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e Coesione”, componente 2” Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 Sub-Investimento 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti, finanziato dall’Unione Europea – NEXT GENERATION EU”;

Premesso che:

- con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n°1749 del 05/01/2022, la Regione Umbria ha inviato a tutti i comuni dell’Umbria, una manifestazione d’interesse per la candidatura di un borgo storico per il finanziamento di un progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica a valere sulle risorse dell’intervento 2.1 M1_C3 – Turismo e Cultura del PNRR “Attrattività dei Borghi” – Linea di azione A;

- con DGC n. 12 del 26.1.2022, la Giunta Comunale ha approvato di rispondere alla manifestazione d'interesse per la candidatura di un borgo storico per il finanziamento di un progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica a valere sulle risorse dell'intervento 2.1 M1_C3, candidando il borgo storico di Cesi;
- con la DGR nr. 118 del 18.2.2021 la manifestazione d'interesse presentata dal Comune di Terni è stata individuata tra i progetti che possono partecipare alla seconda fase di selezione che porterà all'individuazione del borgo idoneo alla realizzazione del Progetto Pilota da presentare alla Regione Umbria entro il 2.3.2022;
- con la determinazione dirigenziale n. 470 del 22.2.2022 è stata data esecuzione agli indirizzi dell'esecutivo, approvando ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00 la procedura per la ricerca della rete dei partner al fine di sviluppare il reale coinvolgimento delle comunità locali ed altri partner, al fine di poter redigere ed approvare lo studio di fattibilità del Progetto Pilota;
- con determinazione dirigenziale n° 561 del 02/3/2022 sono state approvate le risultanze dell'avviso pubblico finalizzato alla costituzione dei partenariati ed approvato lo studio di fattibilità del progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati "Cesi, porta dell'Umbria e delle meraviglie" per l'importo complessivo di € 20.000.000,00;
- con DGR n° 212 del 09/03/2022 la regione dell'Umbria è stato individuato quale progetto pilota Umbria per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, nell'ambito delle Linea A dell'intervento 2.1 denominato "Attrattività dei Borghi" (M1C3 – turismo e cultura del PNRR), il borgo di Cesi ricadente nel Comune di Terni;
- con nota acquisita al prot. 40921 del 14/03/2022 la Regione dell'Umbria ha trasmesso la lettera d'intenti relativa al progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica a valere sulle risorse dell'intervento 2.1 M1_C3 – linea di azione A;
- con DGC n° 61 del 14/03/2022 è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnica economica dell'intervento di cui all'oggetto della presente determinazione ed integrato il gruppo di lavoro costituito con DGC n°12/2022;
- con prot. 41269-41270-41271-41273 del 14/03/2022 e n° 41392 del 15/3/2022 come previsto dalla lettera d'intenti sottoscritta dal Sindaco protempore del Comune di Terni ed il Presidente della Regione Umbria è stata inviata la documentazione necessaria alla candidatura del borgo di Cesi presso il MiC;
- successivamente all'incontro bilaterale tra il Comitato tecnico _Regione Umbria del 28/04/2022, al quale hanno partecipato anche i rappresentanti del Comune di Terni è stata trasmessa una integrazione documentale in modo da chiarire l'organizzazione del progetto presentato (rif. prot. n°73768 del 09/05/2022 e prot di modifica n° 74542 del 10/05/2022);

Atteso che con Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato generale n° 453 del 07/06/2022 sono state assegnate le risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – (M1_C3) Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale "Intervento 2.1 "Attrattività dei borghi";

Preso atto delle schede n. 2, n. 5, n. 12 e n. 18 dell'Allegato A "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", della Circolare n. 33 del 13/10/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in riferimento all'intervento in oggetto PNRR M1C3 - Intervento 2.1 - Attrattività dei borghi storici;

Considerato che, in relazione a predetto decreto il Comune di Terni con il progetto pilota "Cesi, porta dell'Umbria e delle meraviglie" risulta assegnatario di un contributo pari ad € 20.000.000,00 come individuato nell'allegato A al decreto;

Considerato altresì che il Comune di Terni, la Regione dell'Umbria ed il Ministero della Cultura hanno sottoscritto un disciplinare d'obblighi, il quale all'art. 6 prevede le modalità di erogazione del contributo concesso, stabilendo:

- un acconto del 10% sul finanziamento totale entro 30gg dalla registrazione del disciplinare d'obblighi, da parte degli organi competenti;
- una o più trance intermedie fino al raggiungimento del 90% del totale del finanziamento, sulla base delle richieste di rimborso di spese sostenute effettivamente sostenute ed a fronte dell'avanzamento nel perseguimento del target associato all'intervento PNRR;
- erogazione finale, a saldo entro 30 gg dalla rendicontazione di spesa per il 100% del costo complessivo del progetto corredata della documentazione tecnico-amministrativa e contabile attestante la effettiva conclusione;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 2811 del 18.10.2022 si è provveduto ad accertare in entrata al cap.2030 conto finanziario E.4.02.01.01.001 denominato "PNRR M1C3- Cesi – Entrata parte investimenti", l'importo complessivo pari ad € 20.000.000,00 relativo al contributo concesso con il Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato generale n° 453 del 07/06/2022 sono state assegnate le risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – (M1_C3) Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale "Intervento 2.1 "Attrattività dei borghi", secondo quanto stabilito all'art. 6 del disciplinare d'obblighi sottoscritto tra Comune di Terni, Regione Umbria e MiC. L'elenco degli accertamenti è il seguente:

Accertamento	anno	importo	CODIFICA
3343	2022	2.000.000,00	40200.01.020300000
3343	2023	5.207.700,00	40200.01.020300000
3343	2024	6.232.000,00	40200.01.020300000
3343	2025	5.150.300,00	40200.01.020300000
3343	2026	1.410.000,00	40200.01.020300000

Considerato che si è provveduto con la stessa determina a disporre le variazioni degli stanziamenti 2022-2023-2024 in merito al progetto pilota denominato per la parte uscita;

Considerato che con DD 2907 del 26/10/22, è stata fatta la variazione di esigibilità al cap. 020310220 per € 100.000,00 dall'anno 2024 all'anno 2023, aggiornando l'elenco degli accertamenti nel seguente modo:

Accertamento	anno	importo	CODIFICA
3343	2022	2.000.000,00	40200.01.020300000
3343	2023	5.307.700,00	40200.01.020300000
3343	2024	6.132.000,00	40200.01.020300000
3343	2025	5.150.300,00	40200.01.020300000
3343	2026	1.410.000,00	40200.01.020300000

Considerato che, in base al cronoprogramma condiviso con il MIC, sono stati attuati gli interventi inseriti nel programma del 2023, indicati nella determinazione dirigenziale n. 432 del 14.2.2023 con la quale veniva approvata la procedura di scelta dei contraenti per i vari servizi di ingegneria ed architettura relativi agli interventi del Progetto Pilota in oggetto;

Considerato che tra gli interventi attuati nel 2023 è presente anche quello relativo all'Intervento N. 2 – RECUPERO MURA E TORRI MEDIEVALI per il quale in seguito a pubblicazione

dell'indagine di mercato tramite piattaforma di negoziazione "Portale Acquisiti Umbria – Net4market", i cui esiti sono stati approvati con DD n. 548 del 27/02/2023, è stata avviata la procedura di affidamento diretto mediante confronto concorrenziale tra detti O.E. invitati che avevano manifestato interesse;

Considerato che con la DD n. 829 del 24/03/2023:

è stata approvata la proposta di aggiudicazione del S.I.A. per la redazione del PFTE rafforzato inerente all'intervento n. 8, compreso di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 33, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 a favore del R.T.P., composto da:

- Dott. Arch. Massimo Cocciolito, nato a Roma il 06/07/1972 e residente in Formello (RM), cap 00060, via degli Olmetti 46, codice fiscale CCCMSM72L06H501C, partita IVA 08013191005, d'ora in avanti denominato anche "capogruppo mandatario";
- Dott. Arch. Leonardo Coco, nato a Catania il 24/05/1972 e residente in Piedimonte Etneo (CT), cap 95017, via Notara n. 14/A, codice fiscale CCOLRD72E24C351P, partita IVA 04130910872, d'ora in avanti denominato anche "mandante";
- Dott. Ing. Alfio Francesco Beninato, nato a ACIREALE (CT) il 27/03/1972 e residente via Provinciale per Riposto, 62/A – 95024 Scillichenti ACIREALE (CT), codice fiscale BNNLFR72C27A028J, partita IVA 03763210873, d'ora in avanti denominato anche "mandante";
- Dott. Geol. Mario Tommaso Fontana, nato in Svizzera il 05/09/1969 e residente in Roma (RM), cap 00128, via Cesare Bazzani, 42 codice fiscale FNTMTM69P05Z133X, partita IVA 10510441008, d'ora in avanti denominato anche "mandante";
- Dott. Archeologa Alice Ceazzi, nato a Roma il 14/12/1972 e residente in Labico (RM), cap 00030, via Leonardo da Vinci 8, codice fiscale CZZLCA72T54H501G, partita IVA 08858621009, d'ora in avanti denominato anche "mandante";

- nella Determina di aggiudicazione veniva oltremodo approvata la rimodulazione del QTE relativo all'Intervento n. 2, nelle modalità di seguito riportate:

Intervento n° 2	Mura e Torri Medievali	TOTALI IVA ESCLUSA	TOTALI IVA INCLUSA
a. spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi	€ 750.000,00	€ 681.818,18	€ 750.000,00
b. spese per pubblicazione bandi di gara	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
c. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della	€ 112.500,00	€ 92.213,11	€ 112.500,00

sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni tecniche;				
d-1 redazione PFTE rafforzato	€ 27.034,54	€ 21.307,17	€ 27.034,54	(*compreso oneri)
d-2 incentivo ex art 113 su SIA PFTE rafforzato (0,80 del 2%)	€ 528,96	€ 528,96	€ 528,96	
e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);	€ 63.000,00	€ 57.272,73	€ 63.000,00	
f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;	€ 10.000,00	€ 8.196,72	€ 10.000,00	
g. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;	€ 50.000,00	€ 40.983,61	€ 50.000,00	
h. spese per la realizzazione di attività, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l'affitto di spazi e locali in cui si svolgono le iniziative programmate, per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc.;		€ 0,00	€ 0,00	
i. spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, attività di accompagnamento	€ 10.000,00	€ 8.196,72	€ 10.000,00	
j. costi per l'avvio della gestione di attività e servizi		€ 0,00	€ 0,00	
k. costi di promozione e comunicazione	€ 3.000,00	€ 2.459,02	€ 3.000,00	
l. accantonamento ribasso spese tecniche	€ 14.911,99	€ 11.752,83	€ 14.911,99	
TOTALI	€ 1.000.000,00	€ 889.093,44	€ 1.000.000,00	

Considerato che con note prot. 86367, 86368, 86369 del 29/05/2023, l'operatore economico MASSIMO COCCIOLITO, per conto del raggruppamento, in qualità di mandatario, ha provveduto alla consegna formale del PFTE rafforzato;

Dato conto che i lavori di cui al PFTE rafforzato consistono in:

1) Restauro conservativo e riqualificazione funzionale dei manufatti (Torri e Mura) mediante:

- Messa in sicurezza delle torri prossime al crollo (Torri C e D)
- Pulizia, consolidamento dei giunti e protezione (Torri A, B e F)
- Accessibilità delle opere ad utenti in grado di muoversi su sentieri CAI di tipo EE

Vista la Convocazione della Conferenza dei servizi preliminari di cui al prot. 99259 del 20/06/2023, ai fini dell'avvio dell'iter dell'appalto integrato sul PFTE rafforzato;

Considerato che l'art. 14, co. 3 della L. 241/90 stabilisce che per progetti di particolare complessità l'amministrazione procedente indice una conferenza dei servizi preliminare, corredata da uno studio di fattibilità ed è finalizzata a indicare al progettista, prima della presentazione di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al progettista. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuto il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assenti, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Considerato che seppur la direttiva europea esige un provvedimento espresso, il D.L. n°77/2021 direttamente attuativo del Reg. (U.E.) 2021/241, norma comunitaria successiva speciale, per i progetti relativi al PNRR, come è il caso di specie, improntato ad un sistema di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo anche poteri sostitutivi e meccanismi di superamento del diniego, sembrerebbero in contrasto con il comma 4, dell'art. 17 bis, L.241/90 s.m.i.;

Visto che esclusivamente per gli affidamenti delle opere finanziate dalle risorse del PNRR e del PNC, il comma 5 dell'art. 48 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 stabilisce che è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica. In tal senso si è espresso il MIMS con un parere che ha chiarito che si tratta di una disposizione speciale a carattere derogatoria che non consente interpretazioni estensive, pertanto il perimetro di applicazione della deroga è limitato agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea al fine di una realizzazione, in maniera spedita ed efficace, di opere ed interventi finanziati dall'U.E. Solo per questo tipo d'interventi, ha precisato il Ministero, è ammessa anche la possibilità di affidare la progettazione e l'esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Considerato che come condizione per poter consentire la partecipazione da parte degli operatori economici incaricati è quella di recepire nel progetto definitivo da presentare alla gara, le

prescrizioni e le condizioni impartite dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza dei servizi preliminare, al fine di poter poi procedere all'indizione della conferenza dei servizi decisoria sul progetto definitivo oggetto di aggiudicazione;

Dato atto, che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:

- Ai sensi comma 5 dell'art. 48 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, si procederà mediante l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica rafforzato;
- Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90, con la Conferenza di servizi preliminare è stata indetta in forma semplificata e in modalità asincrona ed è stata finalizzata al coordinamento delle attività di progettazione, in modo che la conferenza si possa esprimere sul PFTE potenziato per indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, così come precisato nelle premesse;

Preso atto che sono pervenuti i seguenti pareri:

- o Prot. 160424 del 05/10/2023 – Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale;
- o Prot. 119649 del 24/07/2023 – Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria e Soprintendenza Speciale;

Preso atto oltremodo che non sono pervenuti pareri e/o richieste di integrazioni dagli Enti sotto elencati:

- o Regione Umbria Direzione Regionale Governo del territorio, Ambiente e protezione civile, Servizio idrogeologico, idraulico e sismico;
- Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile – Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio;
- Direzione Pianificazione Territoriale ed Edilizia del Comune di Terni;
- Provincia di Terni - Settore pianificazione territoriale;

Visto il Verbale Conclusivo della Conferenza dei Servizi Preliminare di cui al prot. n. 161384 del 06/10/2023, lo stesso, notificato ai progettisti, unitamente ai pareri pervenuti in sede di Conferenza con prot. 161414 del 06/10/2023;

Visto che con nota 86367, 86368, 86369 del 29/05/2023, l' Architetto Massimiliano Cocciolito, per conto del raggruppamento, in qualità di mandatario, ha provveduto alla consegna formale del PFTE rafforzato;

Considerato che in data 22/11/2023, con verbale di verifica prot. 190495 del 23/11/2023 e validazione prot. 190501 del 23/11/2023 il RUP, per mezzo dei tecnici dell'Ufficio Tecnico ha provveduto alla verifica e alla validazione del PFTE rafforzato, in contraddittorio con l'Arch. Massimiliano Cocciolito, in qualità di Capogruppo mandatario del gruppo di progettazione;

Dato atto che gli elaborati del PFTE rafforzato, oggetto di verifica e validazione sono i seguenti:

GE Elaborati Generali

codice Titolo elaborato Revisione scala

- GE.P.01 Elenco elaborati Revisione 01 -
- GE.P.02 Relazione tecnico-illustrativa Revisione 01 -
- GE.P.03 Prime indicazioni in materia di sicurezza -
- GE.P.04 Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico -
- GE.P.05 Relazione paesaggistica -
- GE.P.06 Inquadramento urbanistico -
- GE.P.07 Inquadramento geologico -
- GE.P.08 Valutazione di incidenza ambientale - livello II° valutazione appropriata -
- GE.P.09 Relazione particolareggiata di calcolo delle strutture -
- GE.P.10 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici -
- GE.P.11 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti -
- GE.P.12 Piano di sicurezza e coordinamento -
- GE.P.13 Incidenza della manodopera Revisione 01 -
- GE.P.14 Computo metrico estimativo Revisione 01 -
- GE.P.14.a Computo metrico estimativo e Analisi prezzi dei servizi propedeutici Prima emissione -
- GE.P.15 Quadro economico Revisione 01 -
- GE.P.16 Elenco prezzi Revisione 01 -
- GE.P.17 Analisi prezzi Revisione 01 -
- GE.P.18 Cronoprogramma Revisione 01 -
- GE.P.19 Schema di contratto -
- GE.P.20 Capitolato speciale d'appalto
- GE.P.21 Censimento e progetto risoluzione interferenze -
- GE.P.22 Relazione DNSH Prima emissione -

AR Elaborati Architettonici

codice Titolo elaborato Revisione scala

- AR.P.01 Inquadramento cartografico e normativo Varie
- AR.P.02 Inserimento su rilievo plano-altimetrico 1: 1 000
- AR.P.03 Stato dei luoghi - Torre A 1: 100
- AR.P.04 Stato dei luoghi - Torre B 1: 100
- AR.P.05 Stato dei luoghi - Torre C 1: 100
- AR.P.06 Stato dei luoghi - Torre D 1: 100
- AR.P.07 Stato dei luoghi - Torre E 1: 100
- AR.P.08 Stato dei luoghi - Torre F 1: 100
- AR.P.09 Analisi del degrado - Torre A 1: 50
- AR.P.10 Analisi del degrado - Torre B 1: 50
- AR.P.11 Analisi del degrado - Torre C 1: 50
- AR.P.12 Analisi del degrado - Torre D 1: 50
- AR.P.13 Analisi del degrado - Torre E 1: 50
- AR.P.14 Analisi del degrado - Torre F 1: 50
- AR.P.15 Inquadramento interventi
- AR.P.16 Interventi - Torre A Revisione 01 1:50
- AR.P.17 Interventi - Torre B Revisione 01 1:50
- AR.P.18 Interventi - Torre C Revisione 01 1:50
- AR.P.19 Interventi - Torre E Revisione 01 1:50
- AR.P.20 Interventi - Torre F Revisione 01 1:50
- AR.P.21 Dettagli - Stazione di sosta 1:20 /10
- AR.P.22 Dettagli - Scalinata 1:20 /10

STR Elaborati Strutturali

codice Titolo elaborato Revisione scala

- STR.P.01 Intervento strutturale - Torre E 1:50

STR.P.02 Intervento strutturale - Schermatura - Torre E 1: 25

STR.P.03 Intervento strutturale - Torre C 1:50

SI Elaborati Sicurezza

codice Titolo elaborato Revisione scala

SI.P.01 Sicurezza - Aree 1 e 2 Varie

SI.P.02 Sicurezza - Area 3 Varie

Dichiarazione DNSH

File editabili

AR.P.00_rev.16.10.2023 – Standard

Da atto che con nota Prot. 0196653 del 02/12/2023, veniva integrato e sostituito l'elaborato del quadro tecnico economico e del capitolato speciale d'appalto (GE.P.20_CSA_rev01.12.2023 e GE.P.15_QE_rev01.12.2023);

Dato atto che il QTE del PFTE rafforzato aggiornato è il seguente:

TIPOLOGIA SPESA	VALORE (€) IVA ESCLUSA	VALORE (€) IVA INCLUSA
a. spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi	€ 708.374,66	€ 786.305,95
b. spese per pubblicazione bandi di gara	€ 440,00	€ 440,00
c. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;	€ 1.500,00	€ 1.500,00
d. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni tecniche;	€ 94.384,33	€ 116.798,08
e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);	€ 16.924,07	€ 18.804,52
f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;	€ 5.005,77	€ 5.506,35
g. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;	€ 40.983,61	€ 50.000,00
h. spese per la realizzazione di attività, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l'affitto di spazi e locali in cui si svolgono le iniziative programmate, per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc.;	€ 0,00	€ 0,00
i. spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, attività di accompagnamento	€ 8.196,72	€ 10.000,00
j. costi per l'avvio della gestione di attività e servizi	€ 0,00	€ 0,00
k. costi di promozione e comunicazione	€ 2.459,02	€ 3.000,00

I. accantonamento ribasso spese tecniche	€ 6.025,46	€ 7.645,11
TOTALE	€ 878.268,17	€ 1.000.000,00

Considerato che il comma 8 dell'articolo 225 del d.lgs. 36/2023, che fa riferimento alle sole procedure di affidamento PNRR, PNC, Fondi strutturali, prescrive che, anche dopo il 1° luglio 2023, continueranno ad applicarsi le prescrizioni del d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021, pertanto la norma in oggetto esaurisce i suoi effetti con l'affidamento (per il quale si applica, nello specifico, l'art. 48 d.l. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021) – per le fasi successive all'affidamento (esecuzione dei lavori, collaudo e contenzioso) sarà, pertanto, applicabile solo il d.lgs. 36/2023;

Dato atto che il MIT con il parere n. 2017 del 28 maggio 2023, ha fornito alcune indicazioni circa la corretta procedura di affidamento da utilizzare nell'ipotesi di indizione di una gara PNRR per l'affidamento di un appalto integrato dopo il 1° luglio 2023, basata su un PFTE il cui incarico di redazione è stato affidato prima del 1° luglio scorso, precisando dunque: *Con riferimento al quesito posto, per le procedure di affidamento e per i contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le previsioni di cui al D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, si applicano anche dopo il 1.7.2023, ai sensi dell'art. 225, comma 8, D. Lgs. 36/2023. Pertanto, ai fini della selezione dell'operatore economico, potranno essere indicate le condizioni dell'appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.* Infine, in ordine all'indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016, richiamata dall'art. 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, si rinvia all'art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990, secondo cui “La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti”. Pertanto, nel caso in cui non vi sia la necessità di acquisire pareri da parte di altre amministrazioni, potrà procedersi a prescindere dall'indizione della conferenza dei servizi in forma semplificata;

Visto che esclusivamente per gli affidamenti delle opere finanziate dalle risorse del PNRR e del PNC, il comma 5 dell'art. 48 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 stabilisce che è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica. In tal senso si è espresso il MIMS con un parere che ha chiarito che si tratta di una disposizione speciale a carattere derogatoria che non consente interpretazioni estensive, pertanto il perimetro di applicazione della deroga è limitato agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea al fine di una realizzazione, in maniera spedita ed efficace, di opere ed interventi finanziati dall'U.E. Solo per questo tipo d'interventi, ha precisato il Ministero, è ammessa anche la possibilità di affidare la progettazione e l'esecuzione dei relativi lavori sulla base

del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Visto che con la verifica del progetto avvenuta a cura del RUP lo stesso ha provveduto all'esame della dichiarazione fornita dal progettista (prot. n° 176208 del 30/10/2023) in relazione ai criteri DNSH da perfezionare tramite la checklist n. 2-5-12-18 – regime 2, dando atto che il progettista effettuerà la verifica ex ante sul livello esecutivo ed ha dichiarato che il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e pertanto con particolare riferimento all'abito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali e di aver fornito ogni elemento giustificativo, ogni quantificazione e rendicontazione al fine di consentire al Comune di Terni in qualità di soggetto beneficiario la dimostrazione dell'effettiva realizzazione dell'appalto senza arrecare danno significativo, tenendo conto in particolare del Regolamento UE 241/2021, del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibile di cui all'art. 9 e 17 del Regolamento EU 2020/852, della Circolare RGS 33 del 13.10.2022 "Guida Operativa per il Rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'Ambiente", precisando che nel capitolato speciale di appalto è prescritto il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 23.6.2022, n. 256 e del DM 26.6.2015 sui requisiti minimi;

Atteso che ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016" di cui alla DGC 19/2019, in relazione alla fase relativa ai servizi d'ingegneria previsti dalla presente determinazione dirigenziale, il gruppo di lavoro è il seguente:

Responsabilità unica del procedimento	RUP	Federico Nannurelli
	Collaboratore tecnico	Alice Germani
	Collaboratore tecnico	Maria Angela Cavallo
	Collaboratore tecnico	Cinzia Romagnoli
	Collaboratore tecnico	Luana Bonaccini
	Collaboratore amministrativo	Francesca De Merulis
	Collaboratore amministrativo	Grazia Todini
Programmazione della spesa	Responsabile	Alessia Almadori – Federico Nannurelli
	Collaboratore contabile	Angela Mattioli
	Collaboratore contabile	Di Filippi Massimiliano
	Collaboratore contabile	Gian Michele Passeri
	Collaboratore contabile	Nicoletta Belfiore
Verifica preventiva del progetto	Responsabile	Federico Nannurelli
	Collaboratore tecnico	Alice Germani
	Collaboratore tecnico	Cinzia Romagnoli
	Collaboratore tecnico	Maria Angela Cavallo
	Collaboratore tecnico	Luana Bonaccini
Predisposizione e controllo delle procedure	Responsabile	Federico Nannurelli

	Collaboratore tecnico	Cinzia Romagnoli
	Collaboratore tecnico	Maria Angela Cavallo
	Collaboratore tecnico	Alice Germani
	Collaboratore tecnico	Luana Bonaccini

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dott. Federico Nannurelli;

Visto l'art. 31 e 32 del D.Lgs. 50/2016 smi;

Visto il regolamento comunale sui beni comuni;

Viste le linee Guida Anac n. 4;

Vista la Legge 241/1990;

Visto l'art. 1 c. 32 L.190/2012;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/00;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dichiarare di attenersi al rispetto:
 - gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
 - l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le

transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- 3) Di approvare il Verbale della Conferenza dei servizi preliminare inerente il Progetto "PNRR M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi storici. Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati. Cesi, porta dell'Umbria e delle meraviglie. Open doors for outdoor", Intervento N. 2 – MURA E TORRI MEDIEVALI, di cui al prot. 161384 del 06/10/2023;
 - 4) Di dare atto che nota 188700, 188701, 188702, 188703, 188704, 188647 del 21/11/2023, lo Studio Arch. Massimo Cociolito, per conto del raggruppamento, in qualità di mandatario, ha provveduto alla consegna formale del PFTE rafforzato compreso di modifiche dovute a seguito dell'acquisizione dei pareri della Conferenza preliminare;
 - 5) Di approvare il PFTE rafforzato per i lavori di cui all'oggetto, assistito dal verbale di verifica prot. 190495 del 23/11/2023 e validazione prot. 190501 del 23/11/2023;
 - 6) Di dare atto che con nota Prot. 0196653 del 02/12/2023, veniva integrato e sostituito l'elaborato del quadro tecnico economico e del capitolato speciale d'appalto (GE.P.20_CSA_rev01.12.2023 e GE.P.15_QE_rev01.12.2023);
- 7) Di dare atto, pertanto, il QTE del PFTE rafforzato di progetto:**

TIPOLOGIA SPESA	VALORE (€) IVA ESCLUSA	VALORE (€) IVA INCLUSA
a. spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi	€ 708.374,66	€ 786.305,95
a.1. Lavori (corpo/misura)	€ 330.607,79	€ 363.668,57
a.1.1 Aumento 1,7% prezzario Umbria	€ 5.620,33	€ 6.182,37
a.2. Costi sicurezza	€ 321.123,38	€ 353.235,72
a.2.1 Aumento 1,7% prezzario Umbria	€ 5.459,10	€ 6.005,01
a.3. Oneri Sicurezza	_____	_____
a.4. Progettazione Definitiva/esecutiva	€ 42.025,00	€ 53.321,32
a.5. Indagini materiali	€ 3.539,06	€ 3.892,97
b. spese per pubblicazione bandi di gara	€ 440,00	€ 440,00
c. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da	€ 1.500,00	€ 1.500,00

parte delle amministrazioni competenti;		
d. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni tecniche;	€ 94.384,33	€ 116.798,08
d.1. Progettazione PFTE rafforzato	€ 27.034,54	€ 34.301,42
d.2. Direzione Lavori - Coordinamento Sicurezza - Collaudo	€ 42.168,37	€ 53.503,22
d.3. Archeologo	€ 3.238,40	€ 3.950,85
d.4. Chiroterologo	€ 2.590,72	€ 3.160,68
d.5. Restauratore	€ 11.498,20	€ 14.027,80
d.6. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (PFTE rafforzato)	528,96	528,96
d.7. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (appalto integrato)	7.325,14	7.325,14
e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);	€ 16.924,07	€ 18.804,52
f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;	€ 5.005,77	€ 5.506,35
g. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;	€ 40.983,61	€ 50.000,00
h. spese per la realizzazione di attività, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l'affitto di spazi e locali in cui si svolgono le iniziative programmate, per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc.;	€ 0,00	€ 0,00
i. spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, attività di accompagnamento	€ 8.196,72	€ 10.000,00
j. costi per l'avvio della gestione di attività e servizi	€ 0,00	€ 0,00
k. costi di promozione e comunicazione	€ 2.459,02	€ 3.000,00
l. accantonamento ribasso spese tecniche	€ 6.025,46	€ 7.645,11
TOTALE	€ 878.268,17	€ 1.000.000,00

8) Di dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'intervento trova copertura finanziaria per complessivi € 20.000.000,00 al cap. 2030, c.c. 220, conto finanziario E.4.02.01.01.001, Impegno Padre 993/2023 993/2024, rif. Acc. n. 3343/2023 e 3343/2024;

9) Di approvare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00 i seguenti criteri di scelta del contraente:

- a. Ai sensi comma 5 dell'art. 48 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, si procederà mediante l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica rafforzato;
- b. la procedura di selezione del contraente verrà effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. "a" della l. 120/2020, che prevede una disciplina transitoria che deroga a quella prevista dall'art. 36 D.Lgs. 50/2016, tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici in possesso dei necessari requisiti nonché della qualificazione stabiliti nel capitolato speciale d'appalto;
- c. il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 95, co. 3 del D. Lgs.50/2022, mediante Offerta Economicamente più Vantaggiosa. Si procederà, pertanto, alla scelta dell'operatore economico, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, all'aggiudicazione dei relativi appalti applicando il criterio citato, previa indagine esplorativa di mercato. Gli operatori economici saranno selezionati tramite estrazione pubblica. Il RUP si riserva la possibilità di ampliare il numero degli operatori economici da invitare, in relazione agli obiettivi di concorrenzialità e all'andamento della manifestazione d'interesse;
- d. dovendo agire nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 30 comma 1 D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti verrà garantito facendo ricorso all'espletamento di una procedura negoziata;
- e. ai sensi dell'art. 106, co. 1 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 si intende opzionato il ribasso di gara e gli imprevisti per eseguire l'intervento individuato con il PFTE rafforzato fino al massimo del 20% dell'importo dei lavori a base di gara. I lavori opzionati, potranno essere eseguiti dallo stesso operatore economico selezionato, previa autorizzazione del Ministero della Cultura – servizio VIII° nei limiti dell'importo indicato e comunque nei limiti complessivi dell'utilizzo di eventuali altre economie di gara ed imprevisti;

10) Di approvare i seguenti documenti afferenti alla procedura di scelta del contraente:

- Disciplinare manifestazione d'interesse e relativa modulistica allegata;
- Disciplinare di gara e relativa modulistica allegata.

11) Di procedere alla stipula del contratto di appalto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.Lgs 50/2016 entro i termini e con le modalità consentite;

12)Di assumere sub-impegno, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	020300220	Descrizione	PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA LAVORI- CUP F47B22000040004		
Miss./Progr.	01.06	PdC finanz.	P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	Spesa non ricorr.	no
Centro di costo	0220			Compet. Econ.	2023

		CUP	F47B22000040004
Creditore	PERSONALE INTERNO		
Causale	PROGETTO PILOTA CESI PORTA DELL'UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE - LINEA DI AZIONE Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale e turistica - INTERVENTO N. 2 – RECUPERO MURA E TORRI MEDIEVALI TITOLO INTERVENTO: INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 PER SERVIZI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA – REDAZIONE PFTE RAFFORZATO CIG A032ADD614 (N° gara 9454160)		
Modalità finan.	CONTRIBUTI PNRR M1C3I2.1	Finanz. da FPV	no
Impegno PADRE N. 993/2023	vedi allegato (rif. Acc. N. 3343/2022)	Importo € 7.325,14	Frazionabile in 12 no

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	20300220	Descrizione	PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA -CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
Miss./Progr.	01.06	PdC finanz.	U.2.03.03.03.999	Spesa non ricorr.	no
Centro di costo	0220			Compet. Econ.	2023
CIG	A032ADD614 (N° gara 9454160)			CUP	F47B22000040004
Creditore	ANAC				
Causale	NEXT GENERATION EU- PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 – ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI. PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI. CESI, PORTA DELL'UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE. OPEN DOORS FOR OUTDOOR – INTERVENTO N. 2 – RECUPERO MURA E TORRI MEDIEVALI - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE, DEL PFTE RAFFORZATO E DEI CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/00 – CUP F47B22000040004 CIG A032ADD614 APPALTO INTEGRATO – CONTRIBUTO ANAC				
Modalità finan.	Contributi a valere sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza			Finanz. da FPV	SI
Impegno/ accertamento: (rif. Acc. N. 3343/2022 – imp. Padre n°993/2023	Imp. PADRE 993/2023 Acc. 3343/2022	Importo	€ 410,00	Frazionabile in 12	no

- 13) Di dare atto che il RUP in relazione al conflitto d'interesse relativamente al procedimento in questione ha sottoscritto la dichiarazione (Dsan);
- 14) Di dare atto che il presente intervento ricade nelle schede n. 2, n. 5, n. 12 e n. 18 dell'Allegato A “Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”, della Circolare n. 33 del 13/10/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in riferimento all'intervento in oggetto PNRR M1C3 - Intervento 2.1 - Attrattività dei borghi storici;
- 15) Di dare atto che si provvederà alla trasmissione dei pareri acquisiti in sede di Conferenza agli Enti gestori o concessionari di pubblico servizio convocati;
- 16) Di dare atto che l'intervento n°2 denominato “RECUPERO MURA E TORRI

MEDIEVALI” è finanziato esclusivamente con fonti NEXT GENERATION - PNRR MIC3 – INVESTIMENTO 2.1 – ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI STORICI. PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI. CESI, PORTA DELL’UMBRIA E DELLE MERAUVIGLIE. OPEN DOORS FOR OUTDOOR;

17) Di dare atto che il gruppo di lavoro costituito in merito alla fase di assegnazione del servizio d’ingegneria ed architettura, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016” di cui alla DGC 19/2019, risulta essere composto da:

Responsabilità unica del procedimento	RUP	Federico Nannurelli
	Collaboratore tecnico	Alice Germani
	Collaboratore tecnico	Maria Angela Cavallo
	Collaboratore tecnico	Cinzia Romagnoli
	Collaboratore tecnico	Luana Bonaccini
	Collaboratore amministrativo	Francesca De Merulis
	Collaboratore amministrativo	Grazia Todini
Programmazione della spesa	Responsabile	Alessia Almadori – Federico Nannurelli
	Collaboratore contabile	Angela Mattioli
	Collaboratore contabile	Di Filippi Massimiliano
	Collaboratore contabile	Gian Michele Passeri
	Collaboratore contabile	Nicoletta Belfiore
Verifica preventiva del progetto	Responsabile	Federico Nannurelli
	Collaboratore tecnico	Alice Germani
	Collaboratore tecnico	Cinzia Romagnoli
	Collaboratore tecnico	Maria Angela Cavallo
	Collaboratore tecnico	Luana Bonaccini
Predisposizione e controllo delle procedure	Responsabile	Federico Nannurelli
	Collaboratore tecnico	Cinzia Romagnoli
	Collaboratore tecnico	Maria Angela Cavallo
	Collaboratore tecnico	Alice Germani
	Collaboratore tecnico	Luana Bonaccini

18) Di dare atto che ai sensi dell’art. 8 e segg. L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il dott. Federico Nannurelli, in qualità di titolare di incarico di Alta Professionalità Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio in quanto il progetto rientra tra le competenze dei Piani Integrati d’Area per la valorizzazione del territorio;

19) Di pubblicare la presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio On Line del Comune di Terni.

Il Dirigente
Arch. Piero Giorgini

