



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 862 del 29/03/2023

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". □ CLUSTER 2 (CUP: J53I22000120006). Finanziato dall'Unione Europea □ NextGenerationEU. □NON SOLO CALCIO□ □ INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO □OVIDIO LAURETI□ □ CUP: F48E22000090006. CIG: 9431205C90 (servizio di progettazione)**

**Determina approvazione modifica contrattuale in riduzione ai sensi del 106 comma 1 lettera a) del servizio di progettazione. Rimodulazione impegni di spesa.**

---

### ESERCIZIO 2023

Imputazione della spesa di: €. 33.699,36

CAPITOLO:	2062
CENTRO DI COSTO:	690
IMPEGNO:	vedi allegato
CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.09.016

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole, si è proceduto alla restituzione degli impegni al padre 3355/2022. gli impegni 3871 e 3873 del 2022 sono stati incrementati con due nuovi sub impegni

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". – CLUSTER 2 (CUP: J53I22000120006). Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. "NON SOLO CALCIO" – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "OVIDIO LAURETI" – CUP: F48E2200090006. CIG: 9431205C90 (servizio di progettazione)**

**Determina approvazione modifica contrattuale in riduzione ai sensi del 106 comma 1 lettera a) del servizio di progettazione. Rimodulazione impegni di spesa.**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo sport**

**IL DIRIGENTE**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente della Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni;

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.67 del 31/05/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 31/05/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- con Delibera di Giunta Comunale n.164 del 22/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Visto il comma 775 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., che disciplina la gestione finanziaria degli enti locali in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria;

Premesso che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport – ha pubblicato in data 23/03/2022 un avviso pubblico, rivolto ai comuni italiani per la selezione di proposte d'intervento volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare interesse sportivo o agonistico da parte di Federazioni Sportive, da Finanziare nell'ambito del PNRR – Missione 5 – Inclusion e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 – "Sport e Inclusion e Sociale", finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU;
- con Delibera di Giunta Comunale n.97 del 15/04/2022, il Comune di Terni ha approvato la partecipazione al bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/02/2022, fra l'altro con l'intervento Cluster 2 "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO OVIDIO LAURETI – QUARTIERE SAN GIOVANNI";

- con decreto del Capo Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Interno sono stati approvati l’elenco n.2a) Cluster 1 e l’elenco n.2b) Cluster 2 per l’ammissione a finanziamento ed all’interno dell’elenco 2b) è presente l’intervento in oggetto, con contributo a valere sui fondi PNRR pari a € 800.000,00;
- con DD 2058 del 27/07/2022 è stato approvato lo schema di Accordo di Concessione di Finanziamento, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, acquisito al prot. n°115426 del 20/07/2022;
- con Decreto del Ministero dell’Interno è stato assegnato, fra l’altro, al Comune di Terni il finanziamento di € 800.000,00 a valere sulle risorse del PNRR Missione 5, Componente 2 Investimento 3.1 – “Sport e inclusione sociale”, Cluster 2 relativo all’esecuzione del “RIGENERAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO OVIDIO LAURETI – QUARTIERE SAN GIOVANNI”, CUP: F48E22000090006”;
- con Atto d’obbligo, connesso all’accettazione del finanziamento da parte del Sindaco p.t. del Comune di Terni, sono stati stabiliti i termini e le modalità di attuazione dell’intervento che prevedono, fra l’altro, l’obbligo di aggiudicare i lavori entro il 31 marzo 2023;
- con Determina Dirigenziale n. 2527 del 22/09/2022 è stato accertato il contributo in oggetto al cap/cc 2062/690 accertamento n. 3171 bilancio 2022 per € 800.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3143 del 17/11/2022 è stata disposta l’aggiudicazione del servizio in oggetto, relativo alla sola progettazione esecutiva, per un importo pari ad Euro 53.882,21 oltre O.P. 4% ed IVA 22% per un totale complessivo pari ad Euro 68.365,75 al RTP così composto: ARCH. FAUSTO NATALI (capogruppo), ING. MAURIZIO SILLANI, ING. LEONARDO TEMPERONI, ARCH. RICCARDO PROSPERINI, GEOLOGO LUCA LATELLA, ARCHEOLOGO MASSIMILIANO GASPERINI e contemporaneamente impegnate le somme da corrispondere ad ogni professionista sulla base della percentuale richiesta;
- con Determina Dirigenziale n. 152 del 17/01/2023 è stata disposta l’aggiudicazione efficace del servizio di progettazione al RTP sopra riportato a seguito dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti;
- in data 26/01/2023 prot. n. 15359/2023 veniva sottoscritto il contratto per il S.I.A. in oggetto tra il capogruppo del RTP ed il Dirigente della Dir. LL.PP.-Manutenzioni del Comune di Terni;

Rilevato che:

- in data 29/01/2023 veniva trasmesso dal capogruppo del RTP la prima emissione del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto;
- in data 31/01/2023 il RUP trasmetteva il Rapporto di Verifica Intermedio redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 sul progetto trasmesso in data 29/01/2023;
- in data 02/02/2023 veniva trasmesso dal capogruppo del RTP la revisione del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, sulla base dei rilevati emersi nel rapporto di verifica del 31/01/2023;
- in data 09/02/2023 si svolgeva presso gli uffici del RUP una riunione in contraddittorio con i progettisti dell’intervento, dove venivano illustrati i rilievi emersi sull’ultima revisione del progetto esecutivo trasmesso (02/02/2023) e veniva consegnato il secondo Rapporto di verifica Intermedio redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 sottoscritto per presa d’atto da tutti gli intervenuti;
- in data 09/02/2023, con nota prot. n. 23866/2023, il RUP trasmetteva ufficialmente il Secondo Rapporto di Verifica Intermedio, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, ed assegnava un termine perentorio di 10 giorni per la trasmissione del “*progetto esecutivo in oggetto redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016, con i contenuti minimi di cui al DPR 207/2010 e che accolga le osservazioni emerse in sede di verifica di cui al secondo Rapporto di verifica Intermedio del 09/02/2023*”;
- in data 17/02/2023 veniva trasmesso dal capogruppo del RTP la revisione del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, sulla base dei rilevati emersi nel secondo rapporto di verifica del 09/02/2023;

- in data 23/02/2023 con nota prot. n. 31639/2023 il RUP trasmetteva il Terzo Rapporto di Verifica Intermedio redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 sulla revisione del progetto trasmesso in data 17/02/2023, comunicando il permanere di numerose criticità, relative in particolar modo alla progettazione degli impianti ed al rispetto del principio DNSH, che non rendevano verificabile ed appaltabile il progetto esecutivo consegnato dal RTP come sopra costituito;
- in data 23/02/2023 si svolgeva, presso gli uffici del RUP, una riunione con il capogruppo del RTP Arch. Fausto Natali per analizzare quanto emerso in sede di terza verifica e per comunicazioni in merito al proseguimento del servizio affidato;

Considerate le rigide scadenze imposte per l'attuazione dell'intervento in oggetto denominato: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CLUSTER 2: “NON SOLO CALCIO” – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO “OVIDIO LAURETTI” – CUP: F48E22000090006**, che prevedono l'aggiudicazione dei lavori entro il termine del 31 Marzo 2023, pena la perdita del finanziamento concesso;

Visto l'ordine di servizio n. 1 del 09/03/2023 con cui il RUP e DEC del servizio in oggetto, preso atto del permanere delle condizioni che non consentivano la verifica e la validazione del progetto esecutivo consegnato dal RTP come sopra costituito, per le motivazioni dettagliatamente riportate nel Terzo Rapporto di Verifica Intermedio trasmesso con nota prot. n.31639 del 23/02/2023, ha disposto la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 in riduzione per lo sviluppo del livello di progettazione denominato di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) con i contenuti di cui alle Linee Guida MIMS e CSLLPP ed. Luglio 2021, in luogo del livello di progettazione esecutivo affidato con D.D. n. 3143 del 17/11/2022;

Considerato che:

- con il suddetto ordine di servizio trasmetteva la rideterminazione dei corrispettivi professionali dovuti al RTP, ai sensi del Decreto Corrispettivi DM 17 giugno 2016, in considerazione del diverso livello progettuale (PFTE) sul quale applicare il medesimo ribasso d'asta proposto in fase di aggiudicazione del servizio originario, pari ad € 26.560,03 oltre cassa e IVA 22% per complessivi € 33.699,36;
- con D.G.C. n. 71 del 15/03/2023 veniva approvato il PFTE ai fini dell'avvio delle procedure di gara tramite appalto integrato per la redazione del progetto definitivo/esecutivo ed esecuzione dei lavori;
- con DD a contrarre n. 720 del 16/03/2023 veniva avviata la procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e contemporaneamente veniva incrementato l'importo complessivo del progetto di € 80.000,00 per effetto dell'assegnazione dell'ulteriore contributo pari al 10% “Fondo per l'avvio di opere indifferibili per l'anno 2023”, previsto dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022;
- con nota prot. 42850/2023 il capogruppo del RTP trasmetteva la nuova tabella di ripartizione economica dei compensi professionali rideterminati come anzidetto tra i professionisti del RTP, la quale risulta configurata come segue:

PROFESSIONISTA	IMPORTO DA CORRISPONDERE NETTO	CASSA 4%	IVA 22%	TOTALE
arch. NATALI FAUSTO (architettura)	€ 10.000,00	€ 400,00	€ 2.288,00	€ 12.688,00
Ing. SILLANI MAURIZIO (strutture)	€ 9.560,03	€ 382,40	€ 2.187,33	€ 12.129,76
Ing. TEMPERONI LEONARDO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

(impianti)				
Arch. PROSPERINI RICCARDO (collaborazione)	€ 4.000,00	€ 160,00	€ 915,20	€ 5.075,20
Dott. LATELLA LUCA (geologo)	€ 2.000,00	€ 80,00	€ 457,60	€ 2.537,60
Dott. GASPERINI MASSIMILIANO (archeologico)	€ 1.000,00	€ 40,00	€ 228,80	€ 1.268,20
<b>TOTALE</b>	<b>€ 26.560,03</b>			<b>€ 33.699,36</b>

- per quanto sopra occorre ridurre gli impegni già presi a carico dei professionisti suddetti nel seguente modo:

Professionista	Importo originario cassa ed iva comprese	Nuovo importo da corrispondere cassa ed iva comprese	Impegni da variare	Variazioni
arch. NATALI FAUSTO (architettura)	€ 34.182,87	€ 12.688,00	3866/2022	-€21.494,87 (riduzione)
Ing. SILLANI MAURIZIO (strutture)	€ 20.509,72	€ 12.129,76	3867/2022 -	- € 8.379,95 (riduzione)
Ing. TEMPERONI LEONARDO (impianti)	€ 6.152,92	€ 0,00	3868/2022	da cancellare € 6152,92
Arch. PROSPERINI RICCARDO (collaborazione)	€ 4.101,94	€ 5.075,20	3871/2022	+ € 973,26 (incremento)
Dott. LATELLA LUCA (geologo)	€ 2.734,63	€ 2.537,60	3872/2022	- € 197,03 (riduzione)
Dott. GASPERINI MASSIMILIANO (archeologico)	€ 683,66	€ 1.268,20	3873/2022	+ € 585,14 (incremento)
<b>TOTALE</b>	<b>€ 68.365,74</b>	<b>€ 33.699,36</b>		<b>€ 34.666,37 da restituire imp padre 3355/2022 riacc. 2023</b>

Di dare atto che a seguito dell'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) con DGC 71 del 15/03/2023, è stato approvato il seguente Quadro Economico di Spesa:

<b>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)</b>				
<b>MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" – COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" – MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"</b>				
<b>CLUSTER 2: "Non solo calcio" - Riqualificazione impianto sportivo "Ovidio Laureti"</b>				
<b>CUP: F48E22000090006</b>				
	<b>Descrizione</b>	<b>importo</b>		
<b>A1</b>	<b>Lavori</b>			
a1.1	Edilizia		281 882,33 €	
a1.2	Strutture		260 824,01 €	
a1.3	Impianto idrico sanitario		24 824,20 €	
a1.4	Impianto termico		32 468,14 €	
a1.5	Impianto elettrico		18 970,82 €	
a1.6	sommano lavori			618 969,50 €
a1.7	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso			15 753,22 €
a1.8	totale lavori e costi sicurezza			<b>634 722,72 €</b>
a1.9	Maggiorazione m2 Prezzario 2021 Regione Umbria	0,017		10 790,29 €

	(aggiornamento infrannuale luglio 2022)			
<b>a1.10</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>645 513,01 €</b>
<b>A2</b>	<b>Spese tecniche</b>			
a2.1	Progettazione esecutiva		41 532,90 €	
a2.2	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		8 181,55 €	
a2.3	Oneri previdenziali su spese tecniche	4%	1 988,58 €	
<b>a2.4</b>	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>			<b>51 703,03 €</b>
	<b>TOTALE A BASE D'ASTA (a1.10+a2.3)</b>			<b>697 216,03 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1	IVA su lavori	10%		64 551,30 €
b2	Iva su spese tecniche e o.p.	22%		11 374,67 €
b3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016	1,6%		11 155,46 €
b4	Spese tecniche PFTE compresi oneri e IVA			33 699,36 €
b5	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione compresi oneri e IVA			25 951,84 €
b6	Collaudo statico compresi oneri e IVA			8 747,18 €
b7	Incarico redazione APE compresi oneri e IVA			3 114,23 €
b8	Spese per gestione gare (contributo ANAC)			405,00 €
b9	Indagini geognostiche compresa IVA			8 815,82 €
b10	Bonifica bellica			4 000,00 €
b11	Prove di laboratorio materiali da costruzione			1 000,00 €
b12	Allacci pubblici servizi			500,00 €
b13	Spese pareri, nulla osta			674,00 €
b14	Imprevisti e revisione prezzi			8 795,10 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>182 783,97 €</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>			<b>880 000,00 €</b>

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di seguito riportati:

Fondi PNRR "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". – CLUSTER 2– Cap.2062 c.c. 690 – Imp.3355/2022 – Acc. 3171/2022	€ 800.000,00	
Incremento fondi PNRR 10% - (Legge n.197 del 29/12/2022)	€ 80.000,00	
sommano		<b>€ 880.000,00</b>

sufficientemente capienti.

VISTI:

- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la variante contrattuale in diminuzione ai sensi del 106 comma 1 lettera a) per effetto del nuovo livello di progettazione richiesto, fattibilità tecnico-economica anziché progettazione fino al livello esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, che per effetto

dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara fa rideterminare un importo complessivo di € 26.560,03 oltre cassa e IVA 22% per complessivi € 33.699,36 anziché € 68.365,74 originariamente affidato, con una riduzione di € 34.666,38 da restituire all'impegno padre n. 3355/2022 riacc. 2023;

3. di dare atto che con prot. 42850 del 15/03/2023 veniva trasmessa la nuova ripartizione degli importi da corrispondere ai professionisti del RTP come riportata nelle premesse;
4. di approvare la rimodulazione dei corrispettivi e l'adeguamento degli impegni di spesa relativi a ciascun professionista come da successiva tabella:

Professionista	Importo originario cassa ed iva comprese	Nuovo importo da corrispondere cassa ed iva comprese	Impegni da variare	Variazioni
arch. NATALI FAUSTO (architettura)	€ 34.182,87	€ 12.688,00	3866/2022	- €21.494,87 (riduzione)
Ing. SILLANI MAURIZIO (strutture)	€ 20.509,72	€ 12.129,76	3867/2022 -	- € 8.379,95 (riduzione)
Ing. TEMPERONI LEONARDO (impianti)	€ 6.152,92	€ 0,00	3868/2022	da cancellare € 6152,92
Arch. PROSPERINI RICCARDO (collaborazione)	€ 4.101,94	€ 5.075,20	3871/2022	+ € 973,26 (incremento)
Dott. LATELLA LUCA (geologo)	€ 2.734,63	€ 2.537,60	3872/2022	- € 197,03 (riduzione)
Dott. GASPERINI MASSIMILIANO (archeologico)	€ 683,66	€ 1.268,20	3873/2022	+ € 585,14 (incremento)
<b>TOTALE</b>	<b>€ 68.365,74</b>	<b>€ 33.699,36</b>		<b>€ 34.666,37 da restituire imp padre 3355/2022 riacc. 2023</b>

5. Di incrementare i seguenti impegni ai sensi dell'articolo 183, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	2062	Descrizione	PNRR M5 C2 I3.1. Sport ed inclusione sociale Cluster 2- Campo di calcio "Ovidio Laureti"		
Miss./Progr.	06.01	PdC finanz.	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	Spesa non ricorr.	No
Centro di costo	690			Compet. Econ.	2023
CIG	9431205C90		CUP	F48E22000090006	
Creditore	Mandante RTP: Arch. Riccardo Prosperini (P.IVA:01669410555)				
Causale	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "OVIDIO LAURETI"				
Modalità finan.	(PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 2			Finanz. da FPV	No
Imp./Pren. n.	3871/2022 riacc 2023 (acc. 3171/2022)	Importo	€ 973,26	Frazionabile in 12	No

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	2062	Descrizione	PNRR M5 C2 I3.1. Sport ed inclusione sociale Cluster 2- Campo di calcio "Ovidio Laureti"		

Miss./Progr.	06.01	PdC finanz	U.2.02.01.09.016 – Impianti sportivi	Spesa non ricorr.	No
Centro di costo	690			Compet. Econ.	2023
CIG	9431205C90		CUP	F48E22000090006	
Creditore	Mandante RTP: Archeologo Massimiliano Gasperini (P.IVA: 02933550549)				
Causale	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "OVIDIO LAURETI"				
Modalità finan.	(PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 2			Finanz. da FPV	No
Imp./Pren. n.	3873/2022 riacc 2023 (acc. 3171/2022)	Importo	€ 585,14	Frazionabile in 12	No

6. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Spese tecniche PFTE	aprile 2023	maggio 2023	€ 33.699,36

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'accertamento di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Bongarzone;
11. di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE  
(Arch. Piero Giorgini)

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



