



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1708 del 01/06/2026

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 – ATTRATTIVITA' DEI BORGHİ STORICI. PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHİ A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI. CESI, PORTA DELL'UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE. OPEN DOORS FOR OUTDOOR. INTERVENTO N. 45 – CATEGORIA OMOGENEA 2: SERVIZI DIGITALI – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA – SPESE DI DIGITALIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE INTELLIGENTI – REALIZZAZIONE GEO DATABASE – CIG B7CAF9F939 CUP F47B22000040004

CONCESSIONE PROROGA ALLA SCADENZA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO



IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 17529 del 31/01/2025 di conferimento dell'incarico di dirigente della Direzione GOVERNO DEL TERRITORIO: DECORO – MANUTENZIONE - PATRIMONIO - VIABILITA' - MOBILITA' - PROTEZIONE CIVILE - IGIENE E BENESSERE ANIMALE, al dott. Federico Nannurelli;

Visto il decreto prot. n. 32721 del 27/02/2026 in vigore dal 01/03/2026 relativamente al conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi del vigente CCNL del personale dirigente Area Funzioni locali;

Visti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 252 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione- DUP - Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2025-2027;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 30/01/2025 con la quale è stato aggiornato e modificato il precedente Modello Organizzativo dell'ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 11/09/2024;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 07/07/2025, avente ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025-2027 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;
- Delibera di consiglio comunale n. 174 del 04/08/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2026/2028 Sezione Strategica 2023/2028 – Sezione Operativa 2026/2028
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 240 del 15/12/2025 di approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. SeS 2023-2028 e SeO 2026-2028;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 241 del 15/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 29/01/2026 di approvazione dei dati di preconsuntivo 2025;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 29/01/2026 di approvazione del P.I.A.O. Piano Integrato di Attività e organizzazione 2026-2028;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 13/03/2026 avente oggetto “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2025 (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011) E VARIAZIONE NECESSARIA ALLA REIMPUTAZIONE DI ACCERTAMENTI E IMPEGNI”;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 16/03/2026 avente oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 23/04/2026 di approvazione del Rendiconto della Gestione 2025;

Premesso che

- con DGR n° 212 del 09/03/2022 la regione dell'Umbria è stato individuato quale progetto pilota Umbria per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, nell'ambito delle Linea A dell'intervento 2.1 denominato “Attrattività dei Borghi” (M1C3 – turismo e cultura del PNRR), il borgo di Cesi ricadente nel Comune di Terni;
- con DGC n° 61 del 14/03/2022 è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnica economica dell'intervento di cui all'oggetto della presente determinazione ed integrato il gruppo di lavoro costituito con DGC n°12/2022;
- con Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato generale n° 453 del 07/06/2022 sono state assegnate le risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – (M1_C3) Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale “Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi”;
- in relazione a predetto decreto il Comune di Terni con il progetto pilota “Cesi, porta dell'Umbria e delle meraviglie” risulta assegnatario di un contributo pari ad € 20.000.000,00 come individuato nell'allegato A al decreto;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 977 del 30/03/2026 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell'appalto INTERVENTO N. 45 – CATEGORIA OMOGENEA 2: SERVIZI DIGITALI –

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA – SPESE DI DIGITALIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE INTELLIGENTI – REALIZZAZIONE GEO DATABASE, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/2023 in favore di S.E.T.I. SOCIETÀ ELETTRICA TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA S.r.l., con sede legale in n Scafati (SA), Via Francesco Faiella n. 22, P.IVA 03553710652;

Dato atto che in data 17/04/2026 ha avuto INIZIO EFFETTIVO IL SERVIZIO in oggetto di cui al verbale di consegna in via d'urgenza ns. prot. 59930 del 16/04/2026 determinando, pertanto, quale data di fine del servizio il 30/05/2026.

Visto la richiesta, inoltrata dalla ditta affidataria del servizio in data 26/05/2026, acquisita al prot. 0081551 di una proroga del termine di ultimazione del servizio far data dal 30/05/2026.

Rilevato che i presupposti, le circostanze e le modalità per la concessione di proroghe nell'esecuzione del servizio all'Impresa sono disciplinati dall'art. 120, comma 11, del d. lgs.vo 36/2023.

Considerato di ritenere pertanto sussistenti i presupposti per autorizzare, ai sensi dall'art. 120 del d. lgs.vo 36/2023, la proroga del termine contrattuale per l'ultimazione del servizio per giorni 31, posticipando quindi la fine del servizio al giorno 30/06/2026, per cause non imputabili a negligenze da parte dell'impresa appaltatrice;

Considerato che le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate e le attività inerenti allo svolgimento del servizio hanno effettivamente subito ritardi dovuti alle motivazioni confermate dal sottoscritto;

Preso atto che l'Impresa ha rappresentato, con nota prot. n. 81551 del 26/05/2026, sopravvenute difficoltà operative connesse a interferenze operative con altri cantieri PNRR sia pubblici che privati insistenti sulle medesime aree di intervento che hanno limitato l'accesso ai siti e impedito la regolare esecuzione delle attività, circostanze non imputabili all'operatore economico e non prevedibili al momento dell'affidamento, che hanno determinato un rallentamento delle attività di esecuzione del servizio;

Rilevato che le motivazioni a fondamento della richiesta di proroga da parte dell'impresa affidataria sono ascrivibili a cause non imputabili né alla stessa né all'Amministrazione;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di accogliere la richiesta della ditta affidataria del servizio S.E.T.I. SOCIETÀ ELETTRICA TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA S.r.l. e di concedere pertanto alla medesima la proroga della scadenza contrattuale di giorni 31 (trentuno) a far data dal 30/05/2026, per cui la nuova data di ultimazione del servizio è stabilita nel giorno 30/06/2026;

Dato Atto che le modifiche contrattuali non alterano la natura generale del contratto;

Atteso che la concessione della proroga è necessaria e opportuna nell'interesse pubblico che l'Ente rappresenta;

Visto il D.lgs 36/2023 art 1 comma 1

Visto l'art. 14 comma 2 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62;

Visto il D.lgs 267/2000, in particolare gli artt. 107, 183 e 192;

DETERMINA

- 1) di concedere la proroga della scadenza contrattuale di ultimazione del servizio di giorni 31 (trentuno) ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d. lgs.vo 36/2023, in accoglimento dell'istanza dell'Impresa S.E.T.I. SOCIETÀ ELETTRICA TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA S.r.l., con sede legale in n Scafati (SA), Via Francesco Faiella n. 22, P.IVA 03553710652, di cui prot. 0081551 del 26/05/2026;

- 2) di dare atto che le circostanze rappresentate dall'affidatario integrano i presupposti di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, configurandosi quali ritardi oggettivi non imputabili all'esecutore e tali da non consentire l'ultimazione delle prestazioni entro il termine contrattuale originario;
- 3) di dare atto che, conseguentemente, il tempo previsto per l'esecuzione del servizio viene prorogato di giorni 31 (trentauno) e la nuova scadenza contrattuale viene fissata al 30/06/2026;
- 4) di dare atto che la presente proroga non va ad alterare nessun altro parametro del contratto in essere;
- 5) di dare atto che la proroga non è imputabile a fatto dell'Amministrazione;
- 6) di trasmettere il presente atto alla Ditta Aggiudicataria;
- 7) di accertare, ai fini del controllo preventivo la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147Bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, comporta RIFLESSI DIRETTI derivanti dall'utilizzo del contributo PNRR e INDIRETTI, FUTURI E POTENZIALI sulla situazione finanziaria economico e/o patrimoniale dell'ente;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
- 10) di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, ai sensi del D.Lgs 36/2023 saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti", all'indirizzo www.comune.terni.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.LGS 33/2013;
- 11) di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. Federico Nannurelli;

Il Dirigente
Dott. Federico Nannurelli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto Dirigente dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art 147 bis, comma 1, del Decreto D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e attesta la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GOVERNO DEL TERRITORIO
Dott. Federico Nannurelli

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il Dirigente
NANNURELLI FEDERICO