

PROVINCIA DI TERNI

COMUNE DI TERNI

**ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO  
ELEMENTARE G. CARDUCCI**

**PROGETTO ESECUTIVO**



**ABACO SOC. COOPERATIVA DI RICERCA E PROGETTI**

Viale Guglielmo Marconi, 2 Spoleto  
Tel. 0743 222755 Fax 0743 222527 e-mail: info@studioabaco.com pec: abaco.coop@pec.it

Arch. E. Bacchettini

Arch. G. Cittadoni

Arch. L. Elisei

Arch. M. Orazi



**ALL.  
10 b**

**PROGETTO**

**DIAGRAMMA DI GANT**

**Data:  
OTT. 2016**

--	--	--	--

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3				
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	3 g																					
Montaggio e smontaggio della gru a torre	2 g																					
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g																					
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	29 g																					
Rimozione di rivestimenti in ceramica	3 g																					
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	6 g																					
Rimozione di pavimento in ceramica	2 g																					
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	1 g																					
Rimozione di corpi scaldanti	1 g																					
Rimozione di serramenti interni	1 g																					
Rinforso a pressoflessione e taglio di maschio murario con placcag	58 g																					
Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento puntuale con dia	42 g																					
Realizzazione di tramezzature interne	4 g																					
Formazione intonaci interni (industrializzati)	25 g																					
Posa di pavimenti per interni in ceramica	7 g																					
Posa di rivestimenti interni in ceramica	3 g																					
Montaggio di serramenti interni	4 g																					
Tinteggiatura di superfici interne	12 g																					
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	29 g																					
Tinteggiatura di superfici esterne	10 g																					
Smobilizzo del cantiere	4 g																					


		Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8						
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		



[illegible]









		Settimana 34							Settimana 35							Settimana 36						Settimana 37						Settimana 38							
230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	



[illegible]

		Settimana 49							Settimana 50							Settimana 51							Settimana 52							Settimana 53				
335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369
																														</				