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1  - APPROFONDIMENTO DELLO SCAVO FINO A
QUOTA -8.35 m PER LA REALIZZAZIONE
DELLA VASCA DI ACCUMULO  E DELLA
SCALA DI COLLEGAMENTO
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1 - ESECUZIONE CORTINA DI MICROPALI ESTERNI

2 - ESECUZIONE CORDOLO DI TESTA MICROPALI

3 - POSA IN OPERA DEI TUBOLARI METALLICI DI
CONTRASTO DEL FRONTE DI SCAVO

3 - APPROFONDIMENTO SCAVO FINO A QUOTA DI
CIRCA -3.40 m (IMPOSTA PLINTI PILASTRI
ESISTENTI P-13, P-14, P-13', P-14')

4 - ESECUZIONE MICROPALI IN PROSSIMITA' DEI
PILASTRI ESISTENTI P-13, P-14, P-13', P-14'

5 - APPROFONDIMENTO DELLO SCAVO FINO A
QUOTA -4.00 m SOLO IN CORRISPONDENZA
DEL PLINTO A1.

6 - POSA IN OPERA DELL'ARMATURA E GETTO DEL
PLINTO A1

7 - RIPETERE LE OPERAZIONI AI PUNTI 5 E 6
RISPETTIVAMENTE PER IL PLINTO A4, A2, A3,
B1, B2 RISPETTANDO L'ORDINE DI
ESECUZIONE SOPRA INDICATO

FASE 1

1 - ESECUZIONE DELLA SOTTOFONDAZIONE DEL
PILASTRO ESISTENTE P-13

2 - ATTENDERE 15 GIORNI ED ESEGUIRE LE
SOTTOFONDAZIONI RELATIVE AL PILASTRO
P-13'

3 - RIPETERE LE OPERAZIONI RELATIVE ALLA
REALIZZAZIONE DELLE SOTTOFONDAZIONI
PER I PILASTRI P-14 E P-14' ATTENDENDO TRA
UNA ESECUZIONE E LA SUCCESSIVA ALMENO
15 GIORNI

3 - ATTENDERE 15 GIORNI E PROCEDERE CON
L'APPROFONDIMENTO DELLO SCAVO FINO A
Q=-5.17 m

4 - ESEGUIRE LA CORTINA DI MICROPALI INTERNI
COMPRESI TRA GLI ASSI B e C

5 - REALIZZARE IL CORDOLO IN C.A. IN TESTA AI
MICROPALI A Q=-5.17 m

6 - REALIZZAZIONE TRAVE IN C.A. A RIDOSSO DEI
PALI A Q=-5.17 m

7 - POSA IN OPERA DEI TUBOLARI METALLICI DI
CONTRASTO DEL FRONTE DI SCAVO
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1  - ESECUZIONE DELLA PLATEA DI FONDAZIONE
ALLA QUOTA -7.05 m IN CORRISPONDENZA
DELLA VASCA DI ACCUMULO-LOCALE
POMPE E SCALA DI COLLEGAMENTO

2 - ESECUZIONE DEI MURI PERIMETRALI DA
Q=-7.05 m AD INTRADOSSO SOLAIO DI
COPERTURA VASCA DI ACCUMULO E DEL
MURO DI RACCORDO TRA LE DUE PLATEE DI
FONDAZIONE A Q=-7.05m ED A Q=-3.87m

FASE 4
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DI FONDAZIONE
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DI FONDAZIONE
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ESTRADOSSO PLATEA
DI FONDAZIONE

1  - ESECUZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA
DELLA VASCA DI ACCUMULO E DEL SOLAIO
NELLA ZONA SCALA DI COLLEGAMENTO E
DELLA PLATEA DI FONDAZIONE A QUOTA
-5.07m

2  -  RIMOZIONE DEI TUBOLARI METALLICI DI
CONTRASTO A MATURAZIONE AVVENUTA
DEL CLS COSTITUENTE IL SOLAIO DI
COPERTURA DELLA VASCA DI ACCUMULO

3 - DEMOLIZIONE DELLA PORZIONE DEI PLINTI
ESISTENTI E DEI PLINTI SU PALI AFFIANCATI
AI PLINTI ESISTENTI CHE INTERFERISCE CON
LA REALIZZAZIONE DEL MURO IN C.A. IN
CORRISPONDENZA DELL'ASSE D

4  - ESECUZIONE DEI MURI PERIMETRALI DA
Q=-3.87m A QUOTA INTRADOSSO PIANO
PALCOSCENICO

FASE 5
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ESTRADOSSO PLATEA
DI FONDAZIONE

1  -  ESECUZIONE DELL'IMPALCATO DEL
PALCOSCENICO

2 -  RIMOZIONE DEI TUBOLARI METALLICI
ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DEL PALCO A
MATURAZIONE DEL CLS AVVENUTA

3 - ESECUZIONE DELLE STRUTTURE DI
ELEVAZIONE DELLA TORRE SCENICA

FASE 6
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