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Comune di TERNI
Provincia di TR

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: | INTERVENTO DI MESSA A NORMA, RISANAMENTO RIQUALIFICAZIONE
TECNOLOGICA, ENERGETICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ADIBITO A CENTRO FEDERALE DI
CANOTTAGGIO

COMMITTENTE: | FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO.

CANTIERE: | FRAZIONE PIEDILUCO VIALE DELLA PACE TRA I POPOLI , TERNI (TR)

TERNI, 02/02/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO BRAGHIROLI PATRIZIA)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(FIC FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO)

ARCHITETTO BRAGHIROLI PATRIZIA
VIA MACINAROTTA 84

05100 TERNI (TR)

Tel.: 3389289737

E-Mail: p.braghiroli@gmail.com
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Nome attivita Durzga‘C:iu1802 Lug 18 09 Lug 18 16 Lug 18 23 Lug 18 30 Lug 18 06 Ago 18 13 Ago 18 20 Ago 18 27 Ago 18 03 Set 18 10 Set 18 17]
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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g Z1 -
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl 29 Z1 -
Allestimento di servizi igienici del cantiere 19 21 .
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 59 Z1 _
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 .
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche de 19 Z1 .
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 .
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1 .
Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti ¢ 19 Z1 .
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 19 Z1 .
Preparazione estradosso solaio di copertura (Accantomento ghiaia, 79 Z1 - Z1 _
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e in: 39 Z1 . Z1 -
Impermeabilizzazione di coperture 39 Z1 -
Posa di ghiaia su coperture piane 29 Z1 -
Realizzazione di opere di lattoneria 19 Z1 .
Opere di finitura esterne 29 Z1 -
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 79 Z1 _ Z1 -
Realizzazione di impianto solare termico 39 /[
Demolizione di fondazione stradale 29 zZ1 -
Formazione di fondazione stradale 19 Z1 .
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z1 .
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario € 949 Z1 - Z1 -
Rimozione di serramenti esterni 59 Z1 - Z1 . Z1 . Z1 .
Montaggio di serramenti esterni 5g Z1 - Z1 -Z1 .
Adeguamento di impianto elettrico e illuminazione 849 Z1 .
Sostituzione di caldaia per impianto termico e installazione pompa d 29
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 29
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto terr 549
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 19
Rimozione di apparecchi igienico sanitari e termici 19
Rimozione di pavimento in ceramica 19
Rimozione di rivestimenti in ceramica 19
Rimozione di massetto 19
Esecuzione di tracce eseguite a mano 49
Realizzazione di tramezzature interne 249
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Formazione di massetto per pavimenti interni 19
Formazione intonaci interni (tradizionali) e rasatura 29
Posa di pavimenti per interni in ceramica 29
Posa di rivestimenti interni in ceramica 39
Montaggio di apparecchi igienico sanitari e termici 19
Tinteggiatura di superfici interne 29
Montaggio di porte interne 19
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 59
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 10¢
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 19
Scavo a sezione obbligata 19
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 19
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 19
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19
Rinterro di scavo eseguito a mano 19
Realizzazione di impianto piattaforma elevatrice 59
Opere di finitura interne 59
Smobilizzo del cantiere 29

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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