


Comune di TERNI
Provincia di TR

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA A NORMA, RISANAMENTO RIQUALIFICAZIONE
TECNOLOGICA, ENERGETICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ADIBITO A CENTRO FEDERALE DI
CANOTTAGGIO

COMMITTENTE: FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO.
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IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
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ARCHITETTO BRAGHIROLI PATRIZIA 
VIA MACINAROTTA 84
05100 TERNI (TR)
Tel.: 3389289737 
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienici del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti1 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Preparazione estradosso solaio di copertura (Accantomento ghiaia, rimozione coibentazione e guaina)7 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate3 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Posa di ghiaia su coperture piane 2 g

Realizzazione di opere di lattoneria 1 g

Opere di finitura esterne 2 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 7 g

Realizzazione di impianto solare termico 3 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas9 g

Rimozione di serramenti esterni 5 g

Montaggio di serramenti esterni 5 g

Adeguamento di impianto elettrico e illuminazione 8 g

Sostituzione di caldaia per impianto termico e installazione pompa di calore2 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico ( sostituzione vetilconvettori)5 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 1 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari e termici 1 g

Rimozione di pavimento in ceramica 1 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 1 g

Rimozione di massetto 1 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 4 g

Realizzazione di tramezzature interne 2 g
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Nome attività Durata

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) e rasatura 2 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 2 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari e termici 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 2 g

Montaggio di porte interne 1 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 5 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 10 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 1 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 1 g

Realizzazione di impianto piattaforma elevatrice 5 g

Opere di finitura interne 5 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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