


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 3 g

Recinzione e  accessi cantiere 1 g

Baracca, w.c. e stoccaggio materiali 1 g

Impianto elettrico del cantiere 1 g

Impianto di messa a terra del cantiere 1 g

ADEGUAMENTO STRUTTURA 80 g

Rimozione di sanitari 1 g

Demolizione di tramezzature 2 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di pavimenti e rivestimenti 3 g

Rimozione di intonaci interni 3 g

Rimozione di massetto 2 g

Rimozione di intonaci esterni 3 g

Scavo eseguito a mano 6 g

Consolidamento strutture di fondazione 9 g

Soletta in c.a. 5 g

Consolidamento di muratura 6 g

Posa di pavimenti per interni 4 g

Formazione intonaci interni 4 g

Posa di rivestimenti interni 2 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Formazione intonaci esterni 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

COPERTURA PALESTRA 23 g

Rimozione di solai in legno 3 g

Montaggio strutture orizzontali in acciaio 5 g

Montaggio di capriate in legno 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Applicazione pannelli isolanti su coperture 2 g

Posa di manto di copertura in tegole 4 g

Realizzazione di opere di lattoneria 3 g

SMOBILIZZO CANTIERE E PULIZIE 2 g

Smobilizzo del cantiere e pulizie 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = AREA DI CANTIERE

Z2 = OPERE INTERNE PALESTRA

Z3 = OPERE ESTERNE PALESTRA

Z4 = COPERTURA PALESTRA
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