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Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 2 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 29 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 3 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 6 g

Rimozione di pavimento in ceramica 2 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Rimozione di corpi scaldanti 1 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rinforso a pressoflessione e taglio di maschio murario con placcaggio di fasce58 g

Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento puntuale con diatoni artificiali.42 g

Realizzazione di tramezzature interne 4 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 25 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 7 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 g

Montaggio di serramenti interni 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 12 g

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 29 g

Tinteggiatura di superfici esterne 10 g

Smobilizzo del cantiere 4 g
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