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ACCESSO  AL CANTIERE

DA VICO DELL'OSPEDALE

Smantellamento cabina elettrica

da concordare con

gestore della fornitura (ASLE)

Stacco linee elettriche

esistenti adiacenti all'edificio

 da concordare con gestore della fornitura

Rimozione pluviali e

corpi illuminanti esistenti

messa in piano dell'aiuola

esistente

per consentire manovre più

agevoli  ai mezzi di cantiere

Rimozione n.2 alberi esistenti

Stacco impianti esistenti

adiacenti all'edificio

Rimozione corpo illuminante

Rimozione contatori esistenti

Aiuola

Cabina Elettrica

Rimozione marciapiede

per consentire manovre

più agevoli ai mezzi di cantiere

Linea elettrica aerea da

concordare spostamento

con gestore della fornitura (ASLE)

Sostituzione del grigliato

con portata adeguata al

 transito dei mezzi di cantiere
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FASE 1

opere per allestimento cantiere
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Viabilità mezzi d'opera e autoarticolati

Viabilità pedonale interna
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Camera d'ispezione a -0.90m dal p.c.e

scorrimento a -2.40m dla p.c

Collettore fognante ovoidale 90/120

profondità estradosso -2.40m dal p.c.

Linea P.I.

Impianto elettrico linea EL35

Linea Telecom

Primo Lotto

Le viste relative al pronao sono da considerarsi

indipendenti dal resto della pianta
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ACCESSO  AL CANTIERE

DA VICO DELL'OSPEDALE

Cabina Elettrica

Sostituzione del grigliato

con portata adeguata al

 transito dei mezzi di cantiere
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Puntellamento del solaio per

consentire deposito macerie

e transito mezzi di cantiere

(Cabina elettrica non facente parte del

presente appalto)

Installazione badge

per gestire entrate/uscita

dal cantiere

Installazione badge

per gestire entrate/uscita

dal cantiere

Installazione badge

per gestire entrate/uscita

dal cantiere

Possibile interferenza tra nuovo sedime torre

scenica e cabina elettrica, da verificare su

rilievo dettagliato
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Percorso mezzi demolizione interno

all'area di cantiere

Q.E.

Corso Vecchio

FASE 2

 demolizione volume fuori terra

demolizione copertura, graticcia,

ballatoio e pareti perimetrali
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Ponteggio tubi e giunti per demolizione

controllata torre scenica

Andatoia percorso pedonale

Viabilità mezzi d'opera e autoarticolati

Viabilità pedonale interna

Camera d'ispezione a -0.90m dal p.c.e

scorrimento a -2.40m dla p.c

Collettore fognante ovoidale 90/120

profondità estradosso -2.40m dal p.c.

Linea P.I.

Linea Telecom

Primo Lotto

Mantovana parasassi

Mantovana parasassi o altro elemento

protettivo

Le viste relative al pronao sono da considerarsi

indipendenti dal resto della pianta
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Sostituzione del grigliato

con portata adeguata al

 transito dei mezzi di cantiere
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Installazione badge

per gestire entrate/uscita
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Corso Vecchio

FASE 3

 demolizione impalcato palcoscenico, individuazione ed eventuale

rimozione interferenze sottoservizi

demolizione impalcato

e

sottopalcoscenico

Installazione badge

per gestire entrate/uscita

dal cantiere

Raggio di azione mezzi demolizione

Puntellamento del solaio per

consentire deposito macerie

e transito mezzi di cantiere
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Andatoia percorso pedonale

Viabilità mezzi d'opera e autoarticolati

Viabilità pedonale interna
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Ponteggio in tubi e giunti per intervento sulle

coperture

Ponteggio in elementi

prefabbricati a cavalletti

Allestimento locale riposo e primo soccorso

per l'intera durata delle lavorazioni

Camera d'ispezione a -0.90m dal p.c.e

scorrimento a -2.40m dla p.c

Collettore fognante ovoidale 90/120

profondità estradosso -2.40m dal p.c.

Linea P.I.

Linea Telecom

installazione ponteggio e piani di

lavoro per opere in copertura

sala di spettacolo e posa copertura

provvisoria

Primo Lotto

Mantovana parasassi

Mantovana parasassi o altro elemento

protettivo

Le viste relative al pronao sono da considerarsi

indipendenti dal resto della pianta
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Cabina Elettrica

ACCESSO  AL CANTIERE

DA VICO DELL'OSPEDALE

Verificare demolizione cabina

0
.
9

0

2
.
0

0

N

V
i
c
o
 
d
e
l
 
T

e
a
t
r
o

scavo parziale sottopalco

e

demolizione murature interrate

Demolizione muratura interrato

-0.67

+0.22

0

.

9

0

2

.

0

0

Vico S Agape

4
.
0

0

2
.
0

0

D

e

p

o

s

i
t

o

 

M

a

c

e

r

i
e

Installazione badge

per gestire entrate/uscita

dal cantiere

Installazione badge

per gestire entrate/uscita

dal cantiere

Perimetro scavo nuova torre

scenica con micropali

Q.E.

Installazione badge

per gestire entrate/uscita

dal cantiere

Corso Vecchio

FASE 4

montaggio gru, opere di presidio scavo,

 scavi e demolizione volume interrato
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Andatoia percorso pedonale

Viabilità mezzi d'opera e autoarticolati

Viabilità pedonale interna

scavo fino alla

fondazione muratura

Puntellatura scavo temporanea

Micropali per contenimento

sezione scavo vasca antincendio

Rampa d'accesso per mezzi di

cantiere al fondo dello scavo

Grù a torre braccio 50 mt.

con limitatore di corsa e blocchi

alla rotazione di 90°

Linea d'azione macchina per

micropali

Deposito sacchi

cemento per

macchina micropali

Parapetto di protezione rampa

scavo fino

a quota -8.20
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Ponteggio in tubi e giunti per intervento sulle

coperture

Ponteggio in elementi

prefabbricati a cavalletti

Sottomurazioni

Ponteggio in copertura tubi e giunti per

intervento sulla muratura frontale del teatro

Ponteggio interno alla sala in tubi e giunti per

intervento sulla muratura frontale del teatro

demolizione controsoffitto sala di

spettacolo

Formazione di tre piani di

lavoro per intervento su

controsoffitto, capriate e

manto di copertura

Deposito ferro

armature micropali

Possibile interferenza tra nuovo sedime torre

scenica e cabina elettrica, da verificare su

rilievo dettagliato

Primo Lotto

Mantovana parasassi

Mantovana parasassi o altro elemento

protettivo

Le viste relative al pronao sono da considerarsi

indipendenti dal resto della pianta
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Verificare demolizione cabina
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per gestire entrate/uscita
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Installazione badge

per gestire entrate/uscita
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Perimetro micropali

Protezione vuoto fondazioni

con parapetti h.100

 scavo per locale pompaggio e

vasca antincendio

scavo platea torre scenica
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per gestire entrate/uscita
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FASE 5

opere di scavo
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Andatoia percorso pedonale

Viabilità mezzi d'opera e autoarticolati

Viabilità pedonale interna

Grù a torre braccio 50 mt.

con limitatore di corsa e blocchi

alla rotazione di 90°

Ponteggio in tubi e giunti per intervento sulle

coperture

Ponteggio in elementi

prefabbricati a cavalletti
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Sottomurazioni

Ponteggio interno alla sala in tubi e giunti per

intervento sulla muratura frontale del teatro
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demolizione copertura demolizione

soletta e rimozione capriate

metalliche sala di spettacolo

impianto

betonaggio

Ponteggio interno alla sala in tubi e giunti per

intervento sulla muratura frontale del teatro

Deposito

materiale

infiammabile

 scavo

scala

Primo Lotto

Mantovana parasassi

Mantovana parasassi

o altro elemento protettivo

demolizione muratura

fronte principale

Le viste relative al pronao sono da considerarsi

indipendenti dal resto della pianta
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Verificare demolizione cabina

Muri in elevazione in c.a

Installazione badge

per gestire entrate/uscita

dal cantiere

Installazione badge

per gestire entrate/uscita

dal cantiere

piano di lavoro con puntelli sottostanti

FASE 9

TORRE SCENICA: elevazione strutture, montaggio struttura in

acciaio copertura e impalcato in c.a.

SALA SPETTACOLO: demolizione controsoffitti palchi e galleria
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per gestire entrate/uscita

dal cantiere

Andatoia percorso pedonale

Viabilità mezzi d'opera e autoarticolati

Viabilità pedonale interna
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Grù a torre braccio 50 mt.

con limitatore di corsa e blocchi

alla rotazione di 90°

formazione di piani di lavoro

per montaggio strutture in c.a.

impianto

betonaggio

Deposito

materiale

infiammabile

Primo Lotto e Completamento

Mantovana parasassi

rimozione controsoffitti palchi

I-II-III ordine, intradosso
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Demolizione volume superiore

vano scala
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piano di lavoro per montaggio

struttura in accaio copertura q.ta +17,15

puntellazione e copertura

dell'asola di palcoscenico

adattamento ponteggio per rimozione

controsoffitti galleria
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per gestire entrate/uscita
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armature,casseri ed esecuzione getti in cls

Protezione vuoto fondazione

con parapetti h.100

muri in c.a. in elevazione

Installazione badge

per gestire entrate/uscita

dal cantiere

Corso Vecchio

Ponteggio tubi e giunti per montaggio

armature,casseri ed esecuzione getti in cls

FASE 8

muri in c.a. fuori terra e impalcati

Ponteggio interno  per  messa in

sicurezza controsoffitto

Ponteggio  in elementi prefabbricati per

intervento su facciate
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per gestire entrate/uscita

dal cantiere

Andatoia percorso pedonale

Viabilità mezzi d'opera e autoarticolati

Viabilità pedonale interna
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Grù a torre braccio 50 mt.

con limitatore di corsa e blocchi

alla rotazione di 90°

Ponteggio in tubi e giunti per intervento sulle

coperture

disallestimento parziale dei tre piani

di lavoro a conclusione lavori in

copertura

(in opera solo porzione ponteggio

per rimozione controsoffitti)
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impianto

betonaggio

Deposito

materiale

infiammabile

Primo Lotto

Mantovana parasassi o altro elemento

protettivo
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Smontaggio parziale e adattamento per

demolizione palchi

Disallestimento ponteggio a

conclusione lavori in copertura

Le viste relative al pronao sono da considerarsi

indipendenti dal resto della pianta
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muri in c.a interrato q.ta -3.87

Corso Vecchio

FASE 7

muri e pilastri in c.a. interrato e impalcato vasca antincendio

Ponteggio per montaggio

armature,casseri ed

esecuzione getti in cls

opere in c.a. da q.ta -0,67

compreso impalcato palcoscenico
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lo scavo a quote differenti andrà

opportunamente messo in sicurezza

 con sbadacchiature o altro

Andatoia percorso pedonale

Viabilità mezzi d'opera e autoarticolati

Viabilità pedonale interna
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Grù a torre braccio 50 mt.

con limitatore di corsa e blocchi

alla rotazione di 90°

Ponteggio in tubi e giunti per intervento sulle

coperture

Ponteggio in elementi

prefabbricati a cavalletti

tre piani di lavoro

per nuovo manto di copertura

sala di spettacolo

Nuovo manto di copertura

Ponteggio in copertura tubi e giunti per

intervento sulla muratura frontale del teatro

Ponteggio interno alla sala in tubi e giunti per

intervento sulla muratura frontale del teatro

impianto

betonaggio

Primo Lotto

Deposito

materiale

infiammabile

Mantovana parasassi o

altro elemento protettivo

Mantovana parasassi

-5.64

-4.28

Le viste relative al pronao sono da considerarsi

indipendenti dal resto della pianta
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per gestire entrate/uscita

dal cantiere
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platea di fondazione e muri in c.a. vasca

Q.E.

Installazione badge

per gestire entrate/uscita

dal cantiere

Perimetro micropali

platea di fondazione

Corso Vecchio

FASE 6

opere di fondazione e muri in c.a. vasca antincendio

Ponteggio per montaggio

armature,casseri ed esecuzione getti in

cls

Grù a torre braccio 50 mt.

con limitatore di corsa e blocchi

alla rotazione di 90°
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Installazione badge

per gestire entrate/uscita

dal cantiere

Andatoia percorso pedonale

Viabilità mezzi d'opera e autoarticolati

Viabilità pedonale interna

Ponteggio in tubi e giunti per intervento sulle
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Ponteggio in elementi

prefabbricati a cavalletti

Ponteggio in copertura tubi e giunti per

intervento sulla muratura frontale del teatro

Ponteggio interno alla sala in tubi e giunti per

intervento sulla muratura frontale del teatro

posa di nuove capriate metalliche

sala di spettacolo
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impianto

betonaggio

Deposito

materiale

infiammabile

Primo Lotto

Mantovana parasassi o

altro elemento protettivo

Mantovana parasassi

posa di nuove

capriate metalliche

Le viste relative al pronao sono da considerarsi

indipendenti dal resto della pianta
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Demolizione rampe di scala

e scavo platea di fondazione

area argano delimitata

da new jersey

ponteggio per setto

centrale scala
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ordine

sottofase 10c

demolizione solette e
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Le viste relative al pronao sono da considerarsi

indipendenti dal resto della pianta

Le viste relative al pronao sono da considerarsi

indipendenti dal resto della pianta

ponteggio perimetrale esistente  +

ponteggio aggiunto per montaggio

III ballatoio q.ta13,65

 (HEA100 + UPN 100) + balaustre +

scala in c.m. graticcia/sottopalco
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Installazione badge

per gestire entrate/uscita

dal cantiere

Andatoia percorso pedonale

Viabilità mezzi d'opera e autoarticolati

Viabilità pedonale interna
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Grù a torre braccio 50 mt.

con limitatore di corsa e blocchi

alla rotazione di 90°

impianto

betonaggio

Deposito

materiale

infiammabile

Primo Lotto e Completamento

+13,65 +13,65

+13,65+15,40 +13,65

area argano

nuova scala in c.a.
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Le viste relative al pronao sono da considerarsi

indipendenti dal resto della pianta

ponteggio perimetrale esistente  +

ponteggio aggiunto per montaggio

II ballatoio q.ta10.76

 (HEA100 + UPN 100) + balaustre +

scala c.m. graticcia sottopalco
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Installazione badge

per gestire entrate/uscita

dal cantiere

Andatoia percorso pedonale

Viabilità mezzi d'opera e autoarticolati

Viabilità pedonale interna
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Grù a torre braccio 50 mt.

con limitatore di corsa e blocchi

alla rotazione di 90°

impianto

betonaggio

Deposito

materiale

infiammabile

Primo Lotto e Completamento

nuova scala in c.a

Chiusa

area argano

+10,76 +10,76

+10,76
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ponteggio perimetrale esistente  +

ponteggio aggiunto per montaggio

I ballatoio q.ta 7,87

 (HEA100 + UPN 100) + balaustre +

scala c.m. graticcia/sottopalco
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in opera fino alla ripresa dei lavori
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